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6SAMMANFATTNING
Problem med kostnadsinformation uppstår när information skall för­
medlas mellan olika intressenter. Missförstånd uppstår t ex om vad 
som ingår respektive inte ingår i olika kostnadsposter.
I den forskningsansökan som insändes till BFR, för ansökan om medel 
för detta FoU-arbete. redovisade vi hypotesen att ",. . kostnadsinfor- 
mationen i ett byggprojekt måste knytas till den projektinformation som 
förekommer mellan de olika intressenterna i byggprocessen". Detta in­
nebar att projektets anskaffningskostnader kunde grupperas på flera 
principiellt olika sätt.
Den första delen av detta FoU-arbete inriktades därför på två förslag 
där kostnaderna i ett byggprojekt kunde grupperas enligt dessa princi­
per. Dessa förslag utsändes på remiss.
Remissarbetet fick oss att förstå att man - framförallt från byggherre­
håll - önskade få kostnaderna grupperade på ett enhetligt sätt genom hela 
processen, medan kalkylatorer kunde hantera kostnaderna sorterade på 
flera sätt.
Vår slutsats blev då att regler för kostnadsinformation till byggherrar 
bör utformas utifrån en fast grupperingsplan - uppföljbar genom hela 
byggprocessen. Men vi kunde också konstatera att det finns behov av en 
modell för analys av kostnads sambanden vid alternativval under projek­
teringen.
Resultat 1
I rapportens kapitel 2 presenteras ett förslag till grupperingsplan för an­
skaffningskostnader som kan användas under hela ett projekts genomfö­
rande. (Se vidstående sida.)
Samtidigt som grupperingsplanen skapar möjlighet till statistikuppbygg­
nad utgör den en checklista som kan användas i samband med beräkning­
en av anskaffningskostnaderna för ett projekt.
Men kostnadsinformationen skall inte enbart avse del- eller totalbelopp. 
Den måste dessutom omfatta de förutsättningar under vilka kostnadsupp­
gifterna gäller. Vidare skall informationen också innehålla uppgifter som 
belyser projektutformningen.
Ett praktiskt exempel på kostnadsinformation till en byggherre visas i 
kapitel 3 där ett antal blanketter utformats på basis av grupperingsplanen 
och den checklista för presentation av kostnader som visas i kapitel 2.
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER 
SA MMA NST ÄLLNING
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NIVÅ 1 NIVÅ 2 FÖRKLARING
0 PROJEKTETS OFÖRDELADE/ FRI INDELNING
GEMENSAMMA KOSTNADER
Kostnader för sidana delar som är samman­
satta av tvä eller flera av grupperna 1-9
1 KOSTNADER FÖR PROJEKT- *0. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
FINANSIERING 11. RÄNTOR OCH KREDITIV
12. TOMTRÄTT SA VGÄLD. ARRENDEN
13. BIDRAG
14. ÖVRIGA INTÄKTER
1 5. -
16. -
17. -
18. -
19. -
Kostnader för det kapital som används i pro­
jektet samt de bidrag och intäkter som pro­
jektet ger upphov till
2 KOSTNADER FÖR PROJEKT- 20. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
ADMINISTRATION 21. PROJEKTLEDNING
22. PROJEKT UTREDNING
23. TILLSTÅNDSPRÖVNING
24. PLANERING. KALKYLERING
25. -
26. BYGGADMINISTRATION
27. INREDN/UTRUSTN, ADMINISTRATION
28. SAMRÅD
29. -
Kostnader för planering, organisering, led­
ning, upphandling, samordning och kontrolle­
ring av projektet
3 KOSTNADER FÖR MARKFÖRVÄRV. 30. OFÖR DELAT/GEMENSAMT
EXPLOATERING 31. MARKFÖRVÄRV
32. UTREDNINGAR I SA MB M MARKFÖRVÄRV
33. EVAKUERING. RIVNING
34. ERSÄTTNING. AVGIFTER
35. ANLÄGGNINGAR UTANFÖR TOMT
36. -
37. -
38. -
39. -
Kostnader för köp av råmark och omvand­
ling av den till byggklar mark
4 KOSTNADER FÖR PROJEKTERING 40. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
41. PROGRAMARBETE
42. -
43. -
44. -
45. TOMTPROJEKTERING
46. ” BYGGNADSPROJEKTERING
47. INREDN/UTRUSTN. PROJEKTERING
48. -
49. -
Kostnader för upprättande av program och 
utformning av tomtanläggning, byggnader, 
inredning, utrustning etc
5 KOSTNADER FÖR TOMTA NLÄGGNING 50. OFÖRDELAT/G EMENSAMT
51. MARKBEREDNING, YTBEHANDLING
52. -
53. BYGGNADSDELAR, TOMT
54. TOMT KOMPLETT ERING
55. WS, TOMT
56. EL, TOMT
57. TRANSPORT, TOMT
58. STYR. ÖVERVAKNING. TOMT
59. -
Kostnader för anläggningar i och på tomt 
exklusive den del av tomten som upptas av 
byggnader, samt till tomtanläggningen hö­
rande konstruktioner, installationer och 
tillbehör, vilka är avsedda för stadigvar an­
de bruk oavsett brukare
6 KOSTNADER FÖR BYGGNAD 60. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
61. HUSUNDERBYGGNAD
62. -
63. HUS
64. -
65. WS
66. EL
67. TRANSPORT
68. STYR. ÖVERVAKNING
69. -
Kostnader för byggnadskropp, installationer 
och tillbehör, vilka är avsedda för stadig­
varande bruk oavsett brukare samt anlägg­
ningar i och på tomt för den del av tomten 
som upptas av byggnader
7 KOSTNADER FÖR INREDNING FRI INDELNING
OCH UTRUSTNING
Kostnader för anläggningar och installa­
tioner som utnyttjas i brukarens verksam­
het, samt kostnader för möbler, textilier 
o dyl vilka är knutna till verksamheten
8 VAKANT
9 S.ÄRSKILDA PROJEKTKOSTNADER. 90. OFÖRDELAT'GEMENSAMT
BUDGETRESERV. INDEX OCH 91. FÖRSÄKRINGAR. SKADOR
SKATTER 92. OMFLYTTNING
93. TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR
94. PROVDRIFT, UTBILDNING
95. -
96. VALUTAFÖRÄNDRINGAR
! 97. BUDGETRESERV
! 98. INDEX
99. SKATTER. MOMS
Särskilda gemensamma kostnader, reser­
verade medel, index och skatter
Resultat 2
För analys av kostnadssambanden i ett byggprojekt har följande modell 
utarbetats.
verksamheten
PRODUK. new
ii
BYGGNADS-
LOKM.ER,
UTRYMMEN
DE1AR,
RESURSEN
F$RVALT 
NING
Modellen visar att kostnaderna för de resurser som utnyttjas vid genomfö­
randet av ett byggprojekt - eller i förvaltningen av byggnaden - inte di­
rekt kan sorteras på byggnadens färdiga byggnadsdelar eller på de loka­
ler som byggnaden består av.
För kostnadsjämförelser vid alternativval fordras att kostnadssamban­
den i modellens olika skärningspunkter analyseras. I rapportens kapi­
tel 4 presenteras denna modell och i kapitel 5 redovisas modellens kopp­
ling till pågående systemutveckling.
91 VARFÖR regler för kostnadsinformation
1.1 Allmänt
Kostnadsaspekterna vid byggprojekt ges en allt större betydelse. Redan 
från projektstart söker man få grepp om de förväntade kostnaderna.
Detta gäller både beräknade anskaffningskostnader och framtida förvalt­
ningskostnader. Kostnadsinformation skall fortlöpande tas fram som 
underlag för beslut. Krav ställs på att informationen tidigt skall ge be­
sked om något håller på att "gå snett".
Problem med kostnadsinformation uppstår när information skall för­
medlas mellan olika intressenter. Vid överföring av information inom 
de egna företagen är problemen oftast mindre.
I detta kapitel redovisas problembeskrivningen och bakgrunden till var­
för vi anser att det behövs enhetliga regler för kostnadsinformation.
1.2 Många system - Begreppsförvirring
Inom större byggherreorganisationer (KBS, FortF etc), entreprenadföre­
tag och byggadministrationsföretag finns idag fungerande regler för hur 
kostnader skall grupperas. Reglerna är dock olika och möjligheterna till 
överföring av erfarenheter mellan byggherrar, konsulter, entreprenörer 
etc försvåras. Många byggherrar har inte egna regler för kostnadsinfor­
mation utan anlitar extern expertis, vilket medför att de konfronteras 
med ett flertal olika sätt att presentera och sammanställa kostnader.
Skillnaden mellan de olika systemen är många gånger förhållandevis li­
ten, men olikheterna skapar ändå stor förvirring. Många termer åter­
kommer ständigt, men med varierad innebörd. Byggkostnad t ex kan in­
nefatta olika stor del av anskaffningskostnaden. I andra fall är det också 
så att innebörden i begreppen är lika men att de benämns olika, t ex 
grund, grundläggning, underbyggnad och bebyggd mark hus.
Denna mängd system och den härigenom uppkomna förvirringen skapar 
många problem som t ex :
• att missförstånd uppstår om vad som ingår respektive inte ingår i 
olika kostnadsposter. I t ex tomtkostnad ingår ibland enbart köpe­
skillingen medan det i andra fall även innefattar lagfartskostnader, 
anslutningsavgifter för VA-ledningar, rivningar m m,
• att jämförelser med andra projekt försvåras i och med att omfördel­
ningar av kostnader mellan olika kostnadsposter måste göras innan 
projekten blir jämförbara,
• att osäkerhet uppstår om alla kostnader är medtagna.
1.3 Kostnadsiiiformatioii bygger på fungerande kommunikation
Det brister i kommunikation mellan de som tar fram kostnadsinforma- 
tion och de som tar del av den. Bristerna visar sig framför allt i de ti­
diga skedena, då projektet ännu är ofullständigt definierat.
De kanske största svårigheterna ligger i överföringen av de förutsätt­
ningar som gäller till den som skall göra kostnadsberäkningarna. Båda 
parter måste se samma projekt framför sig. När sedan kostnadsinfor- 
mationen presenteras uppstår ånyo svårigheter. Vad har kostnadsberäk­
nats, vad har inte kostnadsberäknats, vilka antaganden har gjorts, dvs 
båda parter måste tolka kostnadsuppgifterna på samma sätt.
Dessa kommunikationssvårigheter kan t ex leda till:
• att den byggnad som kostnadsberäknats inte överensstämmer med den 
som byggherren tänkt sig. Kostnadsberäknaren visste t ex inte att bygg­
herren önskade att byggnaden i en framtid skulle kunna byggas på 2 vå­
ningar och att stommen därför skulle dimensioneras för detta,
• att samtliga kostnader som följd av ett beslut inte kommer med. Kost­
naden för en hiss som byggherren överväger att installera måste inne­
fatta förutom själva hissinstallationen även kostnaderna för schaktväg­
gar, hissgrop, elinstallation, projektering och driftskostnader för att 
han rätt skall kunna bedöma kostnaderna vid beslutet.
1.4 Olika behov av kostnadsinformation
Vid genomförandet av ett projekt samverkar ett flertal olika intressenter 
som var och en har egna behov av kostnadsinformation.
Byggherren, som låter utföra projektet, har behov av information både 
vad gäller anskaffnings- och förvaltningskostnad. För att rätt kunna be­
döma lönsamheten i projektet är det av vikt att samtliga kostnader för 
projektet kommer med i kostnadsinformationen. Då byggherren är den 
intressent som medverkar under hela projektgenomförandet är det önsk­
värt med en enhetlig kostnadsuppdelning som bibehålls oförändrad pro­
jekttiden igenom. D v s en kostnadsuppdelning som är användbar från 
de tidigaste skedena, under projekteringen, vid upphandlingen, under 
genomförandet och fram tom slutuppföljningen.
Projektorerna ansvarar för att projektet blir utformat på ett för verk­
samheten ändamålsenligt sätt. Ofta ställs krav på att detta skall göras 
så att kostnaden för byggnaden faller inom en viss given ekonomisk ram. 
Projektören behöver därför få en fortlöpande information om kostnaden 
för sitt ansvarsområde så att avvikelser från den givna ramen uppmärk­
sammas på ett tidigt stadium. De anspråk som byggherren har ställt på 
byggnaden skall projektören tillgodose genom en lämplig kombination av 
olika byggnadsdelar och tekniska system. Projektören önskar därför 
också få sin kostnadsinformation sorterad i enlighet härmed. Detta inne-
bär att informationen skall vara upplagd sä att det blir enkelt att jämföra 
olika tekniska lösningar.
Entreprenörerna som skall uppföra byggnaden har sina speciella krav 
på hur kostnaderna skall grupperas. Det är därvid kraven från produk­
tionsstyrnings- och inköpssynpunkt som är de tongivande. Den kostnads- 
uppdelning som används under produktionen måste även ge erfarenhets- 
återföring som underlag för kommande anbudsräkningar.
Förvaltarna å sin sida skall ansvara för det färdiga projektets drift och 
underhåll. Erfarenheterna om drift- och underhållskostnader samlas 
härvid på olika förvaltningsaktiviteter. Överföringen av kunskapen till 
nybyggnad sprocessen sker oftast så att förvaltaren bedömer presentera­
de alternativ från förvaltningssynpunkt. Förvaltarens problem är då att 
gruppera sina kostnadserfa.renheter på de tekniska lösningarna, så att 
skillnader både vad gäller anskaffnings- och förvaltningskostnader kan 
sammanvägas vid alternativval.
1.5 Slutsats - syfte
De problem och svårigheter som beskrivits beror till stor del på att det 
saknas enhetligt använda regler för hur kostnader skall sorteras. Syftet 
med detta projekt är att utarbeta ett förslag till regler som förbättrar 
möjligheterna till kostnadsinformation.
Probleminventeringen visar att ett projekts kostnader kan och måste kun­
na sorteras på olika sätt för olika behov. Dock finns kravet, framför allt 
från byggherrar, om en gemensam grupperingsplan för projektbudgete- 
ring/uppföljning som kan bibehållas oförändrad genom hela projektet.
Vi tror inte att de som redan har väl fungerande system omgående kom­
mer att börja tillämpa några nya regler. Vår förhoppning är emellertid 
att man på sikt kan få en enhetlighet och att företag, myndigheter m fl tar 
hänsyn till detta förslag då deras egna regler behöver ses över eller då 
nya indelningar skall utarbetas.
I K-blockets tredje arbetsfas skall detta förslag bearbetas ytterligare.
Det är vår förhoppning att arbetet i fas III skall leda fram till regler för 
kostnadsinformation som når en bred förankring i byggbranschen.
Vidare är det vår förhoppning att man med hjälp av dessa regler och syn­
sätt lättare skall kunna kommunicera och på så sätt undvika missförstånd.
Reglerna kan dessutom utgöra hjälp i det arbete med nomenklaturfrågor 
som bedrivs i samarbete med TNC.
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1.6 Projektbegränsningar
Detta FoU-projekt behandlar hur man bör sortera och presentera anskaff­
ningskostnader för ett byggprojekt. Hur man skall förfara med drift- och 
underhållskostnader behandlas endast översiktligt.
Med byggprojekt avses byggnadsverk inom en fastställd tomt. Därmed 
omfattar detta FoU-arbete inte studier av hur man bör ordna kostnadsin- 
formationen i samband med samhällets byggnadsplanläggning eller vid 
geografiskt utbredda anläggningsprojekt.
Blockets arbete riktar sig vidare främst mot byggherrens behov, varför 
t ex entreprenörens egna speciella behov av kostnadsinformation under 
byggande inte särskilt studerats.
2 HUR GRUPPERA OCH PRESENTERA KOSTNADER
2. 1 Allmänt
K-blockets arbete riktar sig i första hand till byggherrarna. Det är så­
ledes deras behov av kostnadsinformation som främst skall tillgodoses. 
Övriga intressenter måste dock kunna svara upp mot dessa behov och 
även kunna uppfylla sina egna behov av kostnadsuppgifter.
Behovet av kostnadsinformation för byggherrens del sträcker sig från 
den första projektutredningen fram till och med slutuppföljningen, och 
kan avse allt från uppgifter om den totala anskaffningskostnaden till de­
taljerade kostnadsredovisningar i samband med alternativval. Inför det 
mest betydelsefulla beslutet - investeringsbeslutet - är det av vikt att 
informationen om den totala anskaffningskostnaden innehåller samtliga 
kostnadsposter, och att inget har utelämnats eller glömts bort.
Men informationen skall inte enbart avse del- eller totalbelopp. Den 
måste dessutom omfatta de förutsättningar under vilka kostnadsuppgif­
terna gäller. Vidare skall informationen också innehålla uppgifter som 
belyser projektutformningen.
Med kostnadsinformation avser vi således den information om kostna­
der med därtill hörande förutsättningar och förklaringar som behövs 
för en viss given beslutssituation.
Vad är det då för skillnad mellan kostnadsinformation kalkylering 
och kostnadsstyrning ?
Kalkylen/kostnadsberäkningen är ett råmaterial för kostnadsinforma- 
tionen. Kostnadsinformationen är i sin tur ett underlag för det som bru­
kar benämnas kostnadsstyrning, dvs arbetet med att beräkna och hålla 
projekten inom givna ekonomiska ramar.
I detta kapitel redovisas vårt förslag till regler för hur kostnaden bör 
sorteras och presenteras för byggherren.
2.2 Utgångspunkter
Då byggherrarna ställer krav på att kostnadsinformation fortlöpande 
skall tas fram, är det önskvärt att informationen byggs upp på ett likar­
tat sätt under hela projektets genomförande, d v s att man har en fast 
huvudgruppering av anskaffningskostnaderna. Man underlättar på så sätt 
jämförelser och erfarenhetsåterföring.
Med hjälp av figuren på sid 14 har vi sökt att beskriva hur kostnadsin­
formationen kan länkas samman under ett projekt.
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Varje beslutsunderlag skall innehålla kostnadsinformation om den totala 
anskaffningskostnaden (TAK). Informationen skall därvid innehålla upp­
gifter om:
• förutsättningar och antaganden som gjorts vid kostnadsberäkningen,
• kostnader grupperade på enhetligt sätt,
• förklaringar och jämförelser.
Det förefaller lämpligt att dessa uppgifter blir presenterade på ett sätt 
som sedan förblir detsamma genom hela projektets genomförande.
Vid kostnadsberäkningar i projektutredningsskedet måste man normalt 
använda erfarenhetsvärden från redan utförda projekt som underlag för 
kalkylen. Dessa erfarenhetsvärden kan se ut på många skilda sätt. Ofta 
talar man om olika kostnader i förhållande till byggnadens bruttoarea 
eller i relation till antalet arbetsplatser. Man använder sig också av 
procental, t ex att projekteringskostnaden är ett visst antal procent av 
byggnadskostnaden.
När programhandlingarna utarbetas måste nya beräkningar av anskaff­
ningskostnaden göras. Ofta utförs redan då ett visst skissningsarbete.
Man kan därmed använda sig av mer förfinade kalkyl metoder, såsom 
referenskalkyl- eller kalkylformelmetoden. För vissa delar av 
TAK kan det vara klart vilka kostnader som kommer att uppstå. Så kan 
t ex markfrågan vara löst, varvid denna del av TAK är bestämd.
I slutet av systemhandlingsskedet görs normalt den beräkning av TAK 
som skall ligga till grund för beslut om projektets budget. Projektering­
en har då kommit så långt att en relativt detaljerad mängdavtagning och 
prissättning kan ske. Kostnaderna sammanställs dock på samma sätt 
som tidigare, varigenom jämförelser med föregående kostnadsberäk­
ning förenklas och förklaringar av kostnadsskillnader underlättas. På 
basis av gjorda kostnadsberäkningar byggs sedan en budget upp som 
samtidigt utgör kostnadsram. Budgeten kan också brytas ned för speciel­
la syften, t ex i enlighet med regler för bidragsansökningar eller i bud­
getar för kostnadsbevakning av projektets olika delar.
Under bygghandlingsskedet avstäms budgeten successivt. Detta sker dels 
genom bevakning av de förändringar som projektet genomgår och dels 
genom uppföljning av de förutsättningar och antaganden som gjordes när 
budgeten uppställdes. Kostnaderna grupperas på samma sätt som tidigare, 
men nu även kompletterad med en nedbrytning av budgeten på de entrepre­
nader etc som skall upphandlas - jämförelsen med anbunden underlättas 
härmed. Allt eftersom anbud sedan inkommer på de olika förfrågningarna 
kan delavstämningar göras mot budgeten. För att få en mer direkt av­
stämning mot de olika budgetposterna måste man ofta begära att få an­
buden uppdelade. Så är fallet vid t ex general- och totalentreprenader, 
vilka normalt spänner över ett flertal budgetposter.
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Kostnaderna för respektive entreprenad följs upp kontinuerligt under 
byggnadsskedet. När slutredovisningen efter projektets genomförande 
föreligger kan en slutlig jämförelse göras med den budget som upp­
ställts i systemhandlingsskedet. Tack vare den enhetliga kostnadsupp- 
delningen fås värdefulla erfarenhetsvärden till gagn för kommande pro­
jekt.
I de olika skedena är det av stor vikt att samtliga kostnader kommer 
med i kostnadspresentationen. Ett krav på en fast indelning blir därför 
att den skall fungera som en checklista så att inga kostnader glöms bort.
Andra grundläggande krav på indelningarna i en fast grupperingsplan är 
att rubrikerna skall kunna förstås av lekmän - byggherrarna är nämli­
gen i många fall inte byggsakkunniga - och att man därmed av benäm­
ningen skall kunna förstå, vilka kostnader som skall föras till de olika 
grupperna. Från byggherrehåll har dessutom påtalats det olämpliga 
med gruppbenämningar såsom övrigt och allmänt. Eisken för konterings- 
fel är nämligen då stor i och med att man till dylika grupper lätt för så­
dana kostnader som man inte riktigt vet var man skall placera. Vidare 
har en utgångspunkt varit att tabelluppbyggnaden skall möjliggöra kod­
ning enligt decimalsystemet.
2.3 Förslag till tabell för kostnadsgruppering
Vid utarbetande av huvudindelnings översta nivå - nivå 1 - har vi utgått 
ifrån de klart utskiljbara delar eller arbetsområden som så gott som 
alltid förekommer i ett projekt. De delar som man kanske först tänker 
på är de utformande (programarbete, projektering) och tillverkande 
(byggproduktion) delarna. Det är framför allt den senare delen som till­
dragit sig kostnadsstyrarnas intresse.
Utöver dessa två delar finns byggherrens egna arbeten såsom projekt­
ledning, markanskaffning etc. Vidare finns hela utrustningskomplexet 
som för industrins del i många fall är den helt dominerande posten i 
investeringen.
Detta resonemarg leder fram till fyra huvudgrupper av kostnader, näm­
ligen:
• byggherrekostnader
• projekteringskostnader
• tillverkningskostnader
• utrustningskostnader
För att sedan utnyttja fler av de möjliga grupperna inom ramen för en- 
siffrig kodifiering har egna grupper bildats för sådana delar som man 
av erfarenhetsåterförings- och statistikskäl önskar få särredovisade.
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Därvid har gruppen markförvärv/exploatering tillkommit, liksom att 
tillverkningskostnaderna delats upp i kostnader för tomtanläggning re­
spektive byggnad. Byggherrekostnaderna har dessutom uppdelats i 
kostnader för finansiering samt administration av projektet.
De kostnader av mer speciell natur som förekommer i vissa projekt 
har samlats i en egen grupp. I den gruppen har även beretts plats för 
index, budgetreserver och skatter.
Av de återstående två grupperna har den ena fått vara vakant medan den 
andra har reserverats för sådana delar som är sammansatta av de två 
eller flera av de övriga grupperna.
Vårt förslag till tabellen för kostnadsgruppering får därför följande ut­
seende:
0 Projektets ofördelade/gemensamma kostnader
1 Kostnader för projektfinansiering
2 Kostnader för projektadministration
3 Kostnader för markförvärv, exploatering
4 Kostnader för projektering
5 Kostnader för tomtanläggning
6 Kostnader för byggnad
7 Kostnader för inredning och utrustning
8 Vakant
9 Särskilda projektkostnader, budgetreserv, index och skatter
En mer detaljerad gruppe ringsplan visas på nästkommande sida.
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER 
SAMMANSTÄLLNING
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NIVÅ I NIVÅ 2 FÖRKLARING
0 PROJEKTETS OFÖRDELADE/ FRI INDELNING
GEMENSAMMA KOSTNADER
Kostnader för sådana delar som är samman­
satta av två eller flera av grupperna 1-9
1 KOSTNADER FÖR PROJEKT- 10. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
FINANSIERING 11. RÄNTOR OCH KREDITIV
12. TOMTRÄTTSAVGÄLD, ARRENDEN
13. BIDRAG
14. ÖVRIGA INTÄKTER
15. -
16. -
17. -
18. -
19. -
Kostnader för det kapital som används i pro­
jektet samt de bidrag och intäkter som pro­
jektet ger upphov till
2 KOSTNADER FÖR PROJEKT- 20. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
ADMINISTRATION 21. PROJEKTLEDNING
22. PROJEKT UTREDNING
23. TILLSTÅNDSPRÖVNING
24. PLANERING. KALKYLERING
25. -
26. BYGG ADMINISTRATION
27. INREDN/UTRUSTN, ADMINISTRATION
28. SAMRÅD
29. -
Kostnader för planering, organisering, led­
ning, upphandling, samordning och kontrolle­
ring av projektet
3 KOSTNADER FÖR MARKFÖRVÄRV. 30. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
EXPLOATERING 31. MARKFÖRVÄRV
32. UTREDNINGAR I SA MB M MARKFÖRVÄRV
33. EVAKUERING, RIVNING
34. ERSÄTTNING. AVGIFTER
35. ANLÄGGNINGAR UTANFÖR TOMT
36. -
37. -
38. -
39. -
Kostnader för köp av råmark och omvand­
ling av den till byggklar mark
4 KOSTNADER FÖR PROJEKTERING 40. OFÖRDLLAT/GEMENSAMT
41. PROGRAMARBETE
42. -
43. -
44. -
45. TOMT PROJEKTERING
46. BYGGNADSPROJEKT ER ING
47. INREDN/UTRUSTN. PROJEKTERING
48. -
49. -
Kostnader för upprättande av program och 
utformning av tomtanläggniag, bj'ggnader, 
inredning, utrustning etc
5 KOSTNADER FÖR TOMTANLÄGGNING 50. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
51. MARKBEREDNING, YTBEHANDLING
52. -
53. BYGGNADSDELAR, TOMT
54. TOMT KOMPLETT ER ING
55. WS, TOMT
56. EL TOMT
57. TRANSPORT, TOMT
58. STYR, ÖVERVAKNING. TOMT
59. -
Kostnader för anläggningar i och på tomt 
exklusive den del av tomten som upptas av 
byggnader, samt till tomtanläggningen hö­
rande konstruktioner, installationer och 
tillbehör, vilka är avsedda för stadigvaran­
de bruk oavsett brukare
6 KOSTNADER FÖR BYGGNAD 60. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
61. HUSUNDERBYGGNAD
62. -
63. HUS
64. -
65. WS
66. EL
67. TRANSPORT
66. STYR, ÖVERVAKNING
69. -
Kostnader för byggnadskropp, installationer 
och tillbehör, vilka ar avsedda för stadig­
varande bruk oavsett brukare samt anlägg­
ningar i och på tomt för den del av tomten 
som upptas av byggnader
7 KOSTNADER FÖR INREDNING FRI INDELNING
OCH UTRUSTNING
Kostnader för anläggningar och installa­
tioner som utnyttjas i brukarens verksam­
het, samt kostnader för möbler, textilier 
o dyl vilka är knutna till verksamheten
8 VA KA NT
9 SÄRSKILDA PROJEKTKOSTNADER. 90. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
BUDGETRESERV. INDEX OCH 91. FÖRSÄKRINGAR, SKADOR
SKATTER 92. OMFLYTTNING
93. TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR
94. PROVDRIFT, UTBILDNING
95. -
96. VALUTAFÖRÄNDRINGAR
97. BUDGETRESERV
98. INDEX
; 99. SKATTER. MOMS
Särskilda gemensamma kostnader, reser­
verade medel, index och skatter
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER
1 KOSTNADER FÖR PROJEKTFINANSIERING
Nivå 2 Exemplifiering/Anmärkning
10. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
11. R ÄNTOR OCH KREDITIV Räntor på nedlagda kostnader 
före byggtiden.
Räntor på eget kapital under 
byggtiden.
Krediti vräntor, - avgifter. 
Inteckningskostnader
12. T OMTR ÄTT SA VG ÄLD, 
ARRENDE, AVGIFTER
Tomträttsavgäld, arrenden och 
likartade kostnader under bygg­
tiden
13. BIDRAG Statliga, kommunala och/eller 
enskilda bidrag
14. ÖVRIGA INTÄKTER Reklam-, parke ringsintäkter
m m
15. VAKANT
16. VAKANT
17. VAKANT
18. VAKANT
19. VAKANT
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER
2 KOSTNADER FÖR PROJEKTADMINISTRATION
Nivå 2 Exemplifiering/Anmärkning
20. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
21. PROJEKTLEDNING Projektstyrelse
Byggherreombud
22. PROJEKTUTREDNINGAR Marknadsbedömningar
Preliminära programutredningar 
Lokali se ring sutredningar
Lön s amh et sb er äkni ng ar 
Studeiresor
23. TILLSTÅNDSPRÖVNING Tillståndsprövningar såsom loka- 
liseringstillstånd, koncession, 
vattendom och byggnadslov
24. PLANERING,
KALKYLERING
Centrala projektkostnader för 
tid- och kostnadsplanering, kal- 
kylering och uppföljning
25. VAKANT
26. BYGGADMINISTRATION Byggledning
Upphandling
Kontroll
Besiktning
27. INREDNINGS-, UTRUST­
NING SADMINISTRATION
Motsvarande arbeten som under
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28. SAMRÅD Samrådskommittéer
29. VAKANT
GRUPPEBING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER
3 KOSTNADER FÖR MARKFÖRVÄRV, EXPLOATERING
Nivå 2 Exemplifiering/Anmärkning
30. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
31. MARKFÖRVÄRV Köpeskilling
Värdering
Lagfart
Fastighetsbildning
Förmedlingsavgifter
Servituter sättning
Expropriation
32. UTREDNINGAR I SAMBAND 
MED MARKFÖRVÄRV
Översiktlig grundundersökning 
Stads- och byggnadsplanläggning 
Di spositionspl aner
33. EVAKUERING, RIVNING Evakuering
Arrendeavlösen
Intrång ser sättning
Rivning
34. ERSÄTTNING, AVGIFTER Gatumarkser sättning
Gatukostnadsbidrag
Anslutningsavgifter
Parkeringsavlösen
Skyddsrumsavlösen
35. ANLÄGGNINGAR UTAN­
FÖR TOMT
Vägar och gator
VVS-anl äggningar
El- anl äggningar
Förstärkning av grannfastigheter
36. VAKANT
37. VAKANT
38. VAKANT
39. VAKANT
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER
4 KOSTNADER FÖR PROJEKTERING
Nivå 2 Exemplifiering/Anmärkning
40. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
41. PROGRAMARBETE Upprättande av program för pro­
jektering av tomtanläggning, 
byggnad och inredning/utrust- 
ning
42. VAKANT
43. VAKANT
44. VAKANT
45. TOMTPROJEKTERING Motsvarande poster som under
46 Markprojektering
46. BYGGNADSPROJEKTERING Projektering sledning
G rundunde r sökning
K al kyl arbete
Arkitektarbete
Byggnadskonstruktionsarbete
VVS-konstruktionsarbete
El-konstruktionsarbete
T ransportkonstruktionsarbete 
Styrkonstruktionsarbete
Resor, kopiering etc
47. INREDNING/UTRUSTNING S- 
PROJEKTERING
Motsvarande poster som under 46
Inredningsprojektering
Utrustningsprojektering
48. VAKANT
49. VAKANT
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER 
5 KOSTNADER FÖR TOMTANLÄGGNING
Nivå 2 Exemplifiering/Anmärkning
50. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
51. MARKBEREDNING, 
YTBEHANDLING
Röjning, matjordsavtagning, 
schaktning, spontning, spräng­
ning, fyllning.
Markförstärkning, pålning. 
Ledningsgravar.
Beläggningar på vägar och 
planer.
Plantering (inklusive träd etc), 
gräsytor
52. VAKANT
53. BYGGNADSDELAR, TOMT Stödmurar
Permanenta sponter 
Terrängtrappor
54. TOMTKOMPLETTERING Skyltar m m
Inhägnad
Flaggstänger
Lekutrustning, soffor
Cykel ställ
Fristående skärmtak
55. VVS, TOMT Vattenservis
Avloppsservis
Regnvattenanläggning
56. EL, TOMT El servis
Utvändig belysning
Teleservis
57. TRANSPORT, TOMT Utvändiga rulltrappor
58. STYRNING, ÖVERVAKNING, 
TOMT
59. VAKANT
GRUPPEKING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER 
6 KOSTNADER FÖR BYGGNAD
Nivå 2 Exemplifiering /A nmärkning
60. OFÖRDELAT/GEMENSAMT
61. HUSUNDERBYGGNAD Motsvarar innehållsmässigt 
BSAB:s P2-tabell 1 Mark, de­
len Bebyggd mark för hus
62. VAKANT
63. HUS Motsvarar innehållsmässigt 
BSAB:s P2-tabell 3 Hus.
Gränsen mot Tomtanläggning 
går i utsida yttervägg.
Gränsen mellan husunderbygg­
nad och hus går i underkant 
understa bjälklagat mot mark
64. VAKANT
65. VVS Motsvarar innehållsmässigt 
BSAB:s P2-tabell 5 VVS, VA. 
Gränsen mot Tomtanläggning 
går i utsida yttervägg
66. EL Motsvarar innehållsmässigt 
BSAB-.s P2-tabell 6 El.
Gränsen mot Tomtanläggning 
går i utsida yttervägg
67. TRANSPORT Motsvarar innehållsmässigt 
BSAB:s P2-tabell 7 Transport. 
Gränsen mot Tomtanläggning 
går i utsida yttervägg
68. STYRNING, ÖVERVAKNING Motsvarar innehållsmässigt 
BSAB:s P2-tabell 8 Styr, Över­
vakning.
Gränsen mot Tomtanläggning 
går i utsida yttervägg
69. VAKANT
GRUPPERING AV ANSKAFFNINGSKOSTNADER
9 ÖVRIGA PROJEKTKOSTNADER, BUDGETRESERV, INDEX 
OCH SKATTER
Nivå 2 Exemplifiering/Anmärkning
90. O FÖRDELAT /GEMENSAMT
91. FÖRSÄKRINGAR, SKADOR Premier
Självrisker
Kostnader för skador som inte 
täcks av försäkringar
92. OMFLYTTNING Hyror (ej ordinarie)
Flyttning
Ned- och uppmontering
Reklam och dyl i samband med 
flyttning
93. TILLFÄLLIGA ANORD­
NINGAR
Tillfälliga anordningar som 
erfordras för att den pågående 
verksamheten (driften) skall 
kunna fortgå.
Tillfällig förläggning (camp)
94. PROVDRIFT,
UTBILDNING
95. VAKANT
96. VALUTAFÖRÄNDRINGAR Kostnader sammanhängande 
med valutafluktuationer
97. BUDGETRESERV
98. INDEX
99. SKATTER, MOMS
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2’. 4 Motiv till föreslagen indelning
Vid utformningen av huvudindelningens nivå 1 prövades ett flertal andra 
indelningar. Likaså har detaljeringsgraden i indelningarna varierat och 
som mest arbetade vi med fyra olika nivåer. Att vi till slut har stannat 
vid ett förslag om två fasta nivåer, har främst sin förklaring i att det 
är så långt som vi har bedömt det möjligt att skapa enighet om indel­
ningarna. På nivå 3 och 4 styrs nämligen indelningarna av bland annat 
de kalkylmetoder som kan tillämpas, vilket i sin tur beror av skede, 
kalkylunderlag, tillgänglig tid etc. Nedan berörs några av de varianter 
som vi har studerat.
Vad gäller byggherrens egna kostnader, arbetade vi länge med en 
grupp - Allmänt projektet - som omfattade både finansiering och admi­
nistration. Men denna grupp övergavs, då kravet på förståeliga och en­
hetliga grupperingar växte sig starkare. Vid uppdelningen av gruppen 
kom posterna Försäkringar/skador och Omflyttning att hamna så att 
säga utanför. Vi ansåg, att de varken kunde inrymmas under Projektfi­
nansiering eller Projektadministration. Posterna var snarare av en nå­
got mer speciell art och placerades därför slutligen under grupp 9 Sär­
skilda projektkostnader.
Två av grupperna, nämligen 3 Markförvärv, Exploatering och 4 Pro­
jektering har hela tiden funnits med även om vissa innehåll smässiga 
förändringar har gjorts under arbetets gång.
Kostnaderna för Tomtanläggningar och Byggnader har lagts i två sepa­
rata grupper. Alternativet med en gemensam grupp för dessa slopades 
då man av statistikskäl alltid vill skilja på det som hör till tomten re­
spektive byggnaden. Gränsen mellan grupperna drogs så att kostnaderna 
för Tomtanläggningen blir 0 kr då byggnaden ligger i tomtgräns.
En relativt vanlig indelning är att man har tomt, hus och installationer 
i tre olika grupper. Vi har inte förordat en gemensam grupp för VVS-, 
elinstallationer etc, då vi har ansett att en sådan konstruktion var täm­
ligen ointressant vad gäller kostnadsinformation. Genom att i stället 
sammanföra tomt och hus med dess respektive installationer har däre­
mot två, från bland annat statistiksynpunkt, intressanta grupper kunnat 
bildas. Dessa grupper överensstämmer dessutom med de begrepp man 
vanligtvis utnyttjar då man i tidiga skeden skall bedöma andra kostna­
der, t ex projekteringskostnader. Indelningen på nivå 2 för en gemen­
sam installationsgrupp kommer därutöver att bli densamma som för 
den föreslagna indelningen, dvs VVS-, El-, Transport- och Styr-in­
stallation. Däremot skulle gruppen Hus på nivå 2 kunna ges en mer de­
taljerad indelning än den föreslagna, men man skulle då istället få en 
obalans i detaljeringsgraden mellan nivå 2 för gruppen Hus och mot­
svarande gör gruppen Installationer.
Grupp 7 Inredning och Utrustning har även den varit föremål för alter­
nativa utformningar. Så prövades t ex att ha processutrustning för sig 
och möbler, textilier m m i en annan grupp. Vidare undersöktes möjlig­
heten att ha en uppdelning i lös respektive fast egendom. Vid diskussio-
ner med byggherrar framkom emellertid att det inte fanns något behov 
av tvä grupper för dessa kostnader, samt att behoven dessutom varie­
rade så starkt att en fri indelning var att föredra.
Index och budgetreserv har i förslaget lagts till grupp 9. Vid arbetet 
med projektet har vi stött på önskemål om att få dessa kostnader förda 
till egna grupper på nivå 1. Vi har inte ansett det behövligt att på nivå 1 
uppta utrymme för dessa. Det kan i detta sammanhang även påpekas att 
det genom att utnyttja den vakanta gruppen 8 finns plats i huvudindelning­
en för projekt specifika indelningar.
Vad gäller gruppen Särskilda projektkostnader har även dess placering 
i huvudindelningen varit föremål för diskussion. Att den till slut har pla­
cerats sist i huvudindelningen, och inte i anslutning till byggherrens 
"egna" kostnader, motiveras dels av att vissa av dess poster är av ett 
något ovanligare slag, och dels av att man för beräkning av några av 
dem - index, budgetreserv och moms - är beroende av resultatet från 
beräkningen av de övriga grupperna.
Önskemål har framkommit under arbetets gång att i möjligaste mån an­
passa indelningarna efter BSAB-systemet. Vi har tagit fasta på detta 
och för indelningarna på nivå 2 strävat efter en innehållsmässig överens­
stämmelser med BSAB:s P2-tabeller. Även en numreringsmässig sam­
ordning har eftersträvts. Det är grupperna Tomtanläggning och Bygg­
nad som därvid berörs.
P2-tabellerna utgörs av: 1 Mark, 3 Hus, 5 VVS, 6 El, 7 Transport och 
8 Styrning, övervakning. Grupperna 5-8 återfinns i den föreslagna indel­
ningen både under Tomtanläggning respektive Byggnad - installationer 
utanför husliv ingår nämligen i Tomtanläggning. Det bör dock uppmärk­
sammas att direkt verksamhetsknutna installationer skall föras till In­
redning/utrustning. BSAB:s 3 Hus överensstämmer helt med den i grup­
pen Byggnad ingående posten Hus. De största förändringarna av P2-ta- 
bellerna berör 1 Mark. Den har delats upp så att delen "bebyggd mark 
för hus" - kallad Husunderbyggnad i förslaget - förts till Byggnad, medan 
resterande delar har lagts in under Tomtanläggning. Dessa delar har i 
sin tur uppdelats i 1 Markberedning/ytskikt, 3 Byggnadsdelar tomt och 
4 Tomtkomplettering. Man får härigenom en bättre bild över kostnader­
nas fördelning, och underlättar på så sätt jämförelser med andra projekt, 
samtidigt som en numreringsmässig överensstämmelse med nivå 2 för 
Byggnad erhålls.
I FIG 2.2 har vi försökt att åskådliggöra några av de begrepp som an­
vänds och hur de inbördes förhåller sig till varandra.
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FIG 2:2
Underindelningen av gruppen 4 Projektering har gjorts så att de delar 
på nivå 1 för vilka projekteringen utförs återfinns på nivå 2 med sina 
respektive gruppnummer. De grupper man därvid får lämpar sig för 
statistikuppbyggnad, samtidigt som man underlättar en senare fördel­
ning av kostnaderna efter avskrivningsreglerna
För gruppen Inredning/utrustning har ingen fast nivå 2-indelning upprät­
tats. Vid diskussioner med byggherrar har framkommit att en sådan in­
delning måste anpassas efter respektive projekt. Vi anser dock att man 
i det fortsatta arbetet inomK-blocket närmare skall studera om inte en 
fast indelning på nivå 2 kan utformas. Vidare måste ytterligare studier 
göras av gränsdragningen mellan Inredning/utrustning och grupperna 
Tomtanläggning respektive Byggnad.
Vi har inte ansett det behövligt att i indelningen låsa fast en viss grupp 
(siffra) för summeringsändamål. Andra tecken än siffror kan nyttjas 
för detta, t ex stjärntecken. Om man trots allt vill utnyttja någon av de 
befintliga grupperna för summering, är gruppen 0 Ofördelat/gemensamt 
den som lämpligen bör användas.
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2. 5 Behov av andra sorteringar - nedbrytning av budget
För all kostnadsinformation gäller att den måste anpassas efter de syf­
ten för vilken den är ämnad.
Den föreslagna huvudindelningen har främst utformats mot bakgrund av 
de behov man har att kontinuerligt få information om den totala anskaff­
ningskostnaden och samtidigt ge underlag för statistik.
Men under projektets gång uppkommer även behov av andra kostnads- 
grupperingar. Det kan t ex vara uppdelning enligt avskrivningsreglerna, 
för bidragsansökningar eller på de upphandlingar man tänker genomföra. 
Man får då bryta ned budgeten och sortera om den efter den aktuella in­
delningen.
En indelning av kostnaderna efter skattelagens avskrivningsregler är ett 
måste - åtminstone för vissa byggherrar. Man sorterar då kostnaderna 
i: mark, markanläggning, byggnad och inventarier. Gränserna mellan 
de fyra grupperna är något flytande och beror bland annat på den verk­
samhet som skall bedrivas. Vi har vid utformningen av huvudindelningen 
strävat efter att underlätta en sortering efter skattelagens indelning. 
Detta var ett av skälen till att Projektering på nivå 2 delades upp i över­
ensstämmelse med grupperna på nivå 1. Grupperna Markförvärv/exploa­
tering, Tomtanläggning, Byggnad och Inredning/utrustning motsvarar vi­
dare i stort sett skattelagens fyra grupper. Kostnaden för pålning för 
maskiner är dock ett exempel på en post som man normalt får sortera 
om - från Byggnad till inventarier.
Vid ansökningar om bidrag från myndigheter skall bland annat en ekono­
misk redovisning upprättas. Som ett exempel på detta kan Skolöversty­
relsens indelning för stat sbidragsansökan tas. Man indelar där kostna­
derna i: Byggherreomkostnader, tomtkostnader, byggnadsarbeten hus, 
inredning hus, VVS hus, El hus. Dessutom skall kostnader för extra 
ordinär grundläggning (pålning, sprängning), icke skollokaler (andra 
kommunala lokaler i skolbyggnaderna) m m särredovisas. Mervärdes­
skatten skall därutöver vara fördelad på sina respektive poster. Av­
sikten med SÖ:s indelningar är att man skall få fram en kostnad för skol­
lokalerna, som kan jämföras med en kostnad som beräknas utifrån ett 
visst schablonbelopp per m2 bidragsberättigad yta. Man försöker på så 
sätt styra kostnaderna (standarden) för skolorna.
En nedbrytning av budgeten på de aktuella entreprenaderna görs alltid 
förr eller senare i ett projekt. Denna kostnadsgruppering används vid 
avstämningen av budgeten mot inkomna anbud och vid uppföljningen av 
entreprenadkostnaderna under byggande skedet. För att bland annat ytter­
ligare förbättra budgetavstämningen begär man dessutom ofta att få an­
buden uppspaltade på vissa grova kostnadsposter. En gruppering av de 
beräknade kostnaderna på respektive entreprenader kan dock först göras 
sedan genomförandeformen har bestämts och då entreprenadernas om­
fattning har fastlagts.
Utöver tidigare redovisade behov av andra sorteringar kan nämnas in­
delning av kostnader för indexreglering enligt H63 och sorteringar i 
samband med alternativval. Men man är då i regel nere på lägre nivåer 
än de som ingår i den föreslagna indelningen.
Ingen av ovanstående exempel på andra behov av indelningar är allmän­
giltiga och kan ligga till grund för en fast gruppering av anskaffningskost­
nader för branschen i dess helhet.
2. 6 Hur den totala anskaffningskostnaden (TAK) byggs upp
Innan det egentliga arbetet kan påbörjas med framtagandet av TAK, mås­
te projektets grupperingsplan för anskaffningskostnader utarbetas.
För projekt som enbart omfattar en byggnad och tillhörande tomtanlägg­
ning kan den redovisade grupperingsplanen tillämpas direkt. Men i många 
fall består projektet av flera olika byggnader och anläggningar. Av skilda 
skäl önskar man normalt hålla isär dessa kostnadsmässigt. När en grup- 
peringsplan för ett sådant projekt skall tas fram måste det först göras 
en uppdelning i delprojekt. Därefter kan den tidigare presenterade grup- 
peringsplanen utnyttjas i valda delar för respektive delprojekt. Hur man 
därvid skall förfara är bland annat beroende av projektorganisationen 
och delprojektens karaktär. En tänkbar lösning är att låta grupperna 
4 Projektering, 5 Tomt anläggning, 6 Byggnad och 7 Inredning/utrustning 
vara delprojektanknutna medan övriga grupper får förbli gemensamma.
Med ledning av grupperingsplanen och de övergripande förutsättningarna 
pågörjas sedan kalkyl arbetet. Normalt kopplas då ett flertal kalkylex­
perter in som var och en beräknar sina respektive delars kostnader.
När kostnaderna för Markförvärv/exploatering, Tomtanläggning, Bygg­
nad och Inredning/utrustning är beräknade, kan övriga gruppers kostna­
der bestämmas utgående ifrån de uppgifter som man därvid tagit fram.
Till hjälp vid beräkningsarbetet finns olika kalkylmetoder. I K-blockets 
övriga rapporter redovisas närmare hur metoderna är uppbyggda och hur 
de fungerar, som exempel kan dock nämnas programkalkyl-(pryl) och re- 
ferenskalkylmetoderna samt kalkyler baserade på sammansatta data. 
Förutom att olika metoder tillämpas under projektets gång, varierar 
även detaljeringsgraden i kalkylerna. Vilken metod och detaljeringsgrad 
man bör välja i en viss given situation kan inte anges generellt. Fakto­
rer såsom kalkylunderlag, tillgänglig statistik, önskad säkerhet och del­
projektens storlek spelar därvid stor roll.
När resultaten av kalkylarbetet föreligger sammanställs de olika delsum­
morna enligt grupperingsplanen och kompletteras med uppgifter från 
byggherren, exempelvis finansieringskostnader och budgetreserver, till 
TAK för projektet. För att underlätta sammanställningen skall kalkyl­
presentationerna även innefatta uppgifter om förutsättningar, antagan­
den m m (se avsnitt 2. 7). Man minskar på så sätt riskerna för att någon 
del inte blivit beräknad eller glömts bort. Det kan här vara på sin plats 
att citera Erik Brunskog: "ej ingående kostnadsposter markeras med 
0 kr".
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2.7 Kostnadsinformation är inte bara siffror
När man informerar någon om kostnader är det enkelt att vara precis 
när det gäller kostnadernas storlek. Siffror är exakta och lätta att 
komma ihåg. Det som är svårare är att precisera vad siffrorna gäller, 
vad som ingår, vad som inte ingår.
Vi tror att missförstånd i samband med kostnadsinformation kan und­
vikas. eller i vart fall minska, om kostnader presenteras mer enhet­
ligt och tydligt förklarade. Genom att dokumentera de förutsättningar 
etc som gäller underlättar man även framtida jämförelser och analy­
ser, speciellt om projektet genomgår omfattande förändringar.
Det händer inte alltför sällan att just dokumentation saknas om vilka an­
taganden och förutsättningar som gjorts. Inte heller framgår alltid vil­
ka handlingar som legat till grund för beräkningarna. Diskussioner upp­
står sedan om vad som ingick eller borde ha ingått i kalkylen och vad 
som har hänt med projektet sedan föregående kalkyl, när den senare, 
mer detaljerade kalkylen, avsevärt avviker från den första.
Byggherren ställer sig även frågor av typ: Är projektet dyrt eller billigt, 
vad kostar sådana här projekt normalt? Kostnadsinformationen måste 
innehålla svar på dessa frågor. D v s i informationen måste ingå bland 
annat uppgifter som belyser hur effektivt projektet utformats och som 
förklarar avvikelser från andra likartade projekt. Det är därvid viktigt 
att även drift- och underhållsaspekterna berörs ( ingår inte i detta FoU- 
arbete) så att byggherren får en total bild över projektet. Någon har 
sagt att "det kvittar om kostnaderna är rätt och alla poster är med om 
projektet är för dyrt".
Kanske är det riktigt att försöka införa en "VDN" för kostnadsinforma­
tion, och på så sätt ge mottagaren ett kvitto på vad slags information 
det rör sig om och under vilka förutsättningar den gäller.
Till hjälp vid presentation av kostnadsuppgifter kan nedanstående 
checklista användas. Den kan dessutom ligga till grund för företagsin­
terna blankettrutiner. Ett exempel på några sådana blanketter visas i 
kapitel 3.
En presentation av kostnader utan förutsättningar och förklaringar leder 
enbart till förvirring.
CHECKLISTA FÖE PEESENTATION AV KOSTNADER
Förutsättningar
Allmänt
Projektbeskrivning
Underlag, antaganden
Beräkningsförut­
sättningar
Objekt Namn 
Ort
Datum och utförd av 
Objektstyp
Ex: kontor, lager 
Ny-, om-, tillbyggnad
Verksamhet sdata
Produktionsvolym
Antal anställda, antalet elever
Antal parkeringsplatser etc
Lokaldata
Planform
Tomtarea
Byggnadsarea
Brutto-, nettoarea
Bruttovolym
Medel våning shöjd
Etc (se Svensk Standard SS 021 050)
Tisdata
Byggstart
Slutbesiktning
Inflyttning
Underlag
Ritningar, beskrivningar 
Grundundersökning etc
Antaganden och övriga förutsättningar
Ange antaganden etc som inte 
framgår av övriga handlingar
Prisläge, index
Syfte med redovisningen
Ingående kostnader
Ange vilka kostnader som ingår 
respektive inte ingår i redovis­
ningen.
Bifoga eventuellt grupperingsplanen
Metod, säkerhet
Använda kalkylmetoder 
Bedömd säkerhet
CHECKLISTA FÖR PRESENTATION AV KOSTNADER
Förklaringar, jämförelser
Förändringar Tidigare utförda kalkyler
Vad som hänt sedan den senaste kalkylen
Jämförelsedata Jämförelse med tidigare utförda kalkyler för 
projektet eller likartade projekt
Jämförelsekostnader per verksamhets- och 
lokaldata
Jämförelsetal för areor och volymer
Kommentarer till presenterade kostnader
Förklara avvikelser från normalvärden
Ange kostnadskonsekvenserna av de föränd­
ringar av projektet som beslutats
3 PRAKTISK TILLÄMPNING I ETT BYGGPROJEKT
3.1 A limant
I samband med genomförandet av detta FoU-projekt har vi prövat våra 
idéer på ett verkligt byggprojekt. Projektet är en mindre varuförsälj- 
ningsbyggnad. Kostnadsberäkningarna och presentationen av kostna­
derna är utförda i programhandlingsskedet.
I detta avsnitt vill vi som exempel redovisa hur kostnadsinformationen 
grupperats och presenterats för byggherren. För fullständighetens 
skull ingår även kapital-, drift- och underhållskostnaderna i presenta­
tionen.
Exemplet skall ses som en illustration till kapitel 2 i denna rapport och 
inte uppfattas som ett slutligt genomarbetat förslag.
3.2 Exempel på kostnadsinformation
Med hjälp av checklista, i kapitel 2, har 3 blanketter utarbetats där in­
formationen uppdelats på:
A - Allmänt om projektet
B - Anskaffningskostnader
C - Förvaltningskostnader
I den allmänna projektinformationen (blankett A) ingår uppgifter om 
objektets storlek och dess fördelning av areor och volymer enligt Bygg- 
standardiseringens nyutkomna standard, SS 021050. (Se 3.4. ) Vidare 
ingår uppgifter om förutsättningarna för de gjorda beräkningarna samt 
uppgifter om använd kalkylmetod.
På blankett B redovisas anskaffningskostnaderna enligt den i kapitel 2 
presenterade grupperingsplanen. För att möjliggöra jämförelser med 
normalvärden anges även några nyckeltal för areor och kostnader.
På blankett C redovisas beräknade förvaltningskostnader. Kostnaderna 
uppdelas på kapitalkostnader och drift- samt underhållskostnader. På 
samma sätt som för anskffningskostnaderna anges nyckeltal för förbruk­
ningar och kostnader.
Kostnadskalkylering
och
Kost nadsstyr ning KOSTNADSINFORMATION ALLMÄNT A
0b]ekt 78 kv Hunden 0rt Lidinq borg Nr 4/;
uppgesiä^re / ennart Pers v/k 723-48678? Datum790114-
PROJEKTBESKRIVNING
Objektstyp ^ Q fj p j p Q 5 - QQ^) l/Qruholl Li ttr
Nybyggnad Q Ombyggnad CD T illbyggnad CD ........................ Verksamhetsdala
Tomtarea
2m
Planform 'MM. B mM n □ Hl □ □ Planmått48.5 x étffm
Ytor enligt
BST
A1 Byggn arealB^2935r
A2 Dopen area 
(OPA) ,
m4.
A3 Bruttoarea
iBJA)5870 „2
A4 ßruksarea
tBRA)58S5 „2
A5 Nettoarea
5700 „2
A6 Konstruktions- 
area (KA 0
m*-
Volymer
m m
Bruttovolym
20.545
Mede1vån ingshöjd
3.50 m
UNDERLAG, ANTAGANDEN
Tider Byggnadslov 8yggstart
Mars 79
Slutbesiktning
No\/ 79
Inflyttninq
Nov 79
Dr iftstart
Dec 79
1. Handlingar som utgör underlag för kostnadsberäkningen
- Verksamhets beskrivning dot 780672
- Program med beskr/vn. över anspråk po lokaler dai 780672
- Förs/ag fill teknisk /ösnfng dat 78 06 72
- Tomt karta sko to 7-2000
- Skisser öi/er bottenplan, p/anjtr^och sektion dat 780672 
-Sammanställning av grundförhållanden dot 7S0221
2. Antaganden och övriga förutsättningar
- Vi har antagit aft paining enbarf ar erforderlig För husets 
siommeooch alt gohr i bottenvåningen kan utForas som 
go/v på mork.
- Uthyrmngsde/en har förutsatts kunna uthyras ex k/, 
belysni/igsarmatur Golv och väggytor ruihyrnings- 
de/en år obehondlade.
BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kostnads­
läge
Kalkylens siffror ^ För beräkning av kostnadsändr i ngar under pr.ojekttiden harQ
Kl Vid prisläge datum w.Qfl./.k indexberäkning utförs en liât PcJ.ßß.QHOJflQ
Kalkyl­
syfte
[)fl Lönsamhetsbedömn ing f~l Anbudsgi vn ing
Fl Investeringsbeslut LJKostnadsreglering
Q Alternativvärdering Q Skatteredovisning Q........................................ ..
Kalkyl­
metod
f~| Verksamhetsrelaterad kalkyl (kr/vårdplats) ER] Bygg-installât, i onsdelskalkyl
□ Yt_ och vo-lymkalkyl (kr/m^, kr/m^) 0 A-pr i skalkyl (kr/m^ betong)
□ Kalk ylfor me lkalkyl Q Resurskalkyl (kr/tim, kr/st)
f] Referenskalkyl (kr/m^ + korriqerinqar) f]
Kalkylsäker­
het
fl Den verkliga kostnaden kommer att ligga inom + .751.... %
från angiven slutsumma
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BFR-blocket
för
Kostnadskalkylering
och
Kostnadsstyrning
ANSKAFFNINGS-
K05TT NADSINFOR MATION KOSTNADER B
objekt J g fry Hunden 0rt Lid ing borg Nr 4/;
«ppgiftslamnare l&nnQrf P^TSVik Tel Ä _ Datum123-956789 790119
Kostnadsläge
Jon 79
ANSKAFFNINGSKOSTNADER
1. Kostnader, för projekt­
finansiering 10. Ofördelat/gemensamt
11. Räntor och kreditiv
12. Tomträttsavgäld, arrenden
13. Bidrag
14. Ovriqa intäkter
..........m....
0
m
0
6
0
2. Kostnader för projekt-
admi n i strat i on 20. Ofördelat/gemensamt
21. Projektledning
22. Projektutredning
23. Tillståndsprövning
24. Planering, kalkylering
26. 8yggadministration
27, Inredn/utrustn, administration
28... Samråd
........ fy.........
0
30
20
10
10
20
0
0
3. Kostnader för markför­
värv, exploatering 30. Ofördelat/gemensamt
31. Markförvärv
32. Utredningar i samb m markförvärv
33. Evakuering, Rivning
34. Ersättning, avgifter
35. Anläggningar utanför tomt
........................
5
1KÎ
242
30
4. Kostnader för projektering
40. Ofördelat/gemensamt
41. Programarbete
45. Tomtprojektering
46. Byggnadsprojekter ing
47. Inredn/utrustn, Projektering
240
10
15
&
0
5. Kostnader för tomtanlägg­
ning 50. Ofördelat/gemensamt
51. Markberedning, ytbehandling
53. 8yggnadsdelar, tomt
54. Tomtkomplettering
55. VVS, tomt
56. El, tomt
57. Transport, tomt
58. Styr, övervakninq, tomt
.........m.........
Ö
773
0
3
76
10O
0
6. Kostnader för byggnad
60. Ofördelat/gemensamt
61. Husunderbyggnad
63. Hus
65. VVS
66. El
57. Transport
68. Styr, övervakninq
.......m.........
,10
290
3184«
0
7. Kostnader för inredning C 5KU// på faSadV ulrusln/nq
och utrustning på konjor)
.... V.
9. Särskilda projektkost-
nader. Budgetreserv, 90. Ofördelat/gemensamt
index och skatter 91. Försäkringar, skador
92. Omflyttning
93. tillfälliga anordningar
94. Provdrift, utbildning
96. Valutaförändringar
97. ßudgetreserv , _ / o •)
98. Index (ber med 1 //manj
99! Skatter, moms
.......tm.........
it
22
12
1%
0
ZûO
m
580
Total anskaffningskostnad (TAK) 6440
FÖRKLARINGAR - JÄMFÖRELSER
nqar
se bilaga..
Nyckeltal areor:
Programarea (PRA) 
Bruttoarea (8TA)
„ . ,, PRASvalin i ngstal
BTA
Plan index pRA
Bruttoarea BTA
Nettoarea NTA ,
59Q0 „2... m'ç.
0,93.. 
108... 
0.99 
0.97
Normalvärden
.09 0-0.9f
Nyckeltal kostnader: 
Verksamhetsenheter (VE)
------- TAK „.............. kr/VE
Verk samhetsenh
Kostnad för byggnad 
exkl husunderbyggnad=(A) = 
-3396/ ->40 = 2936
-------- £____ _ » . 7.9.3 kr/rAv
Bruttovolym
___ A - .PP.9. kr/m^gA
Bruttoarea
Normalvärden
500 - 750
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BFR-blocket
för
Kostnadskalkylering
och
Kostnadsstyrning KOST NA DSINFOR MA TION
FÖRVALTNINGS­
KOSTNADER Q
*jekt 78 Ku Handen OrtLidthgoorg Nr 411
upPg,«si*™lennorf Per9/ik Tel
1Z3’456789
Datum
7?0114 KostnadalägeJan - 79
KA PITA LKOSTNADER
Räntor Forsakr.bobq , f.omilt-kr 17% 110.ooo
Indusirikrevil 3 5nvn:Kr 318.00 0
Pensions kossa 1-Omiykr 13.5%135.000 
£qen insais Oik/miu-kr 10 % 94 000 717.000
Amorteringar fßrSakr.boiag 2 0 år 50.000
Indus.lrikredtl 15 ar 334.000
Fknsions kassa — — 284 000
Summa kapitalkostnader 1.001.000
DRIFTSKOSTNADER
0. Ofördelat 0
1. Försörjning
11. Värmeenergi
12. Elenergi
13. Gas
14. Vatten och avlopp
ro O y\ o o o
1 rnooo
Hr. ooo
0
b. 000
2. Skötsel
21. Teknisk skötsel
22. Ut vändi g skötsel
23. Invändig städning
24. Avfallshantering
25.000
2. ooo 
12.000
0
11, ooo
3. Övrigt
31. Admin istrati on
32. Bevakning
33. Fastighetsskatt
34. Försäkringar
10.ooo
2H.ooo
0
2H.ooo
1 Z ooo |
Summa driftskostnader 300. ooo
I
I
!
UNDERHÅLLSKOSTNADER
0. Ofördelat 0
1. Planerat
11. Mark
12. Yttre byggnad
13. Inre byggnad
14. installationer
0
2. Oplanerat
21. Mark
22. Byggnad
23. Installation
15.000
1
Summa underhållskostnader 15. ooo
FÖRKLARINGAR - JÄMFÖRELSER
Förklaringar : Nyckeltal förbrukningar: Nyckeltal kostnader:
Se. b;/ago........ Verksamhetsenheter (VE) 
Årskostnad (ÅK)
(avser fSrs+o orel)
kkr
Normalvärde
ÅK
kr/VE
-
Verksamhetsenh
Kallhyra
ik ./. m‘ „ 192 kr/BRA ..W.r.WP
Bruttoarea
Varmhyra
äk . 2/8 kr/BRA 2.10 - 250
Bruk sarea
38
3.3 Användning i ett byggprojekt
Om kostnaderna för projektet presenteras på samma sätt vid varje till­
fälle då byggherren begär kostnadsinformation ökar möjligheterna till jäm­
förelser. I och för sig finns inget krav på att detta skall ske på blanket­
ter. En likartad uppställning varje gång är doek att rekommendera, då 
detta skapar möjlighet för statistikuppbyggnad.
En möjlighet att underlätta jämförelser är att förteckna projektets kost­
nader från olika kalkyltillfällen i kolumnerna efter varandra på samma 
blankett.
För att förklara avvikelser mellan de olika kalkyltillfällena måste blan­
ketterna kompletteras med bilagor där förändringarna beskrivs.
Genom att ange nyckeltal för areor, kostnader och förbrukningar, ska­
pas möjlighet för byggherren att avgöra om de presenterade kostnader­
na är höga eller låga jämfört med normala värden för denna typ av bygg­
nad. Nyckeltalen kan också jämföras med egen statistik.
I det exempel som visas på föregående sidor är dessa nyekeltalsredovis- 
ningar ofullständiga och obearbetade. Det är vår förhoppning att denna 
del av den ekonomiska presentationen av byggprojekt utvecklas ytterliga­
re i K-blockets tredje arbetsfas.
3. 4 Uppdelning av areor
I ovanstående exempel används Byggstandardiseringens standard 
SS 021050 för redovisning av areor.
Nedan återges en figur från standarden som visar principerna för area­
uppdelning av en byggnad.
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FIG 3.1 Olika typer av areor i en byggnad enligt Byggstandardiseringen.
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4 MODELL FÖR ANALYS AV KOST NA DSSA MBANDEN I ETT 
BYGGPROJEKT
4.1 A llmänt
I den forskningsansökan som insändes till BFR, för ansökan om medel 
för detta FoU-arbete, redovisade vi hypotesen att .. kostnadsinforma- 
tionen i ett byggprojekt måste knytas till den projektinformation som 
förekommer mellan de olika intressenterna i byggprocessen". Detta 
innebar att projektets anskaffningskostnader kunde grupperas på flera 
principiellt olika sätt.
Den första delen av detta FoU-arbete inriktades därför på två förslag 
där kostnaderna i ett byggprojekt kunde grupperas enligt dessa princi­
per. Dessa förslag utsändes på remiss (Se kapitel 7 och 8 i denna rap­
port. ) Remissarbetet fick oss att förstå att man - framförallt från bygg­
herrehåll - önskade få kostnaderna grupperade på ett enhetligt sätt ge­
nom hela processen, medan kalkylatorer kunde hantera kostnaderna sor­
terade på flera sätt.
Vår slutsats blev då att regler för kostnadsinformation till byggherrar 
bör utformas utifrån en fast grupperingsplan - uppföljbar genom hela 
byggprocessen. Men vi kunde också konstatera att det finns behov av en 
modell för analys av kostnadssambanden vid alternativval under projek­
teringen.
I ett byggprojekt uppstår nämligen många alternativvalssituationer. För 
att kunna välja fordras bland annat ekonomiska analyser av de uppställda 
alternativen. Härvid måste kostnadsskillnaderna mellan alternativen 
kunna framräknas. För t ex en viss teknisk lösning måste man analysera 
hur olika produktionssätt påverkar resultatet och vilken resursförbruk­
ning som de i sin tur ger upphov till. Sambanden mellan byggnadens 
rum/lokaler; de aktiviteter (aktivitetsresultat) som erfordras och de re­
surser som därvid utnyttjas måste därför kunna härledas.
I detta kapitel försöker vi redovisa hur kostnadssambanden kan analyse­
ras i ett byggprojekt.
4.2 Synsätt på kostnadssambanden i ett byggprojekt
När man startar en ny eller förändrar en befintlig verksamhet görs det­
ta utifrån en målsättning med verksamheten. För att nå målet planeras 
verksamhetsaktiviteter för vilka det behövs lämplig personal, lämpliga 
lokaler, lämplig utrustning m m
PERSONAL LOKALER MASKINER
FIG 4:i
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Vid planeringen av verksamheten formuleras bland annat anspråk (krav, 
behov och önskemål) på hur lokalerna skall vara utformade för att pas­
sa verksamheten. Det innebär att brukaren/byggherren uttrycker an­
språk på hur rymliga lokalerna skall vara, hur ljust, hur varmt, vilken 
luftväxling som önskas m m. Men också hur lokalerna bör placeras i 
förhållande till varandra. Dessa anspråk beskrivs i programmen.
Lokalerna kan sägas vara utrymmet/hålrummet mellan väggar och 
bjälklag. För att få utrymmen/hålrum som verksamheten erfordrar 
måste man utforma byggnaden och välja byggnadsdelar och tekniska 
anläggningar så att lokalerna kommer att fungera i enlighet med ställ­
da anspråk.
VERKSAMHETER :
----------------------------------- A
V
lokaler,
UTRVMMEN.
bV6<äNAJ>S- g 1 DELAR,
FIG 4:2
Det är väsentligt att byggnaden ges en sådan utformning och sådan kva­
litet att den både är försvarbar vad gäller anskaffningskostnaden men 
också rimligt kostsam att äga (förvaltningskostnaden).
Då byggnaden utformas måste man därför ta hänsyn till dels på vilket 
sätt byggnaden skall produceras/byggas och dels hur förvaltningsverk- 
samheten skall utföras. Valet av teknisk utformning blir alltså en vikt- 
ning mellan förvaltnings- och byggproduktionskostnader inom ramen för 
ställda anspråk.
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FIG 4:3
Denna viktning genomföres i projekteringen. En väl fungerande projek­
tering förutsätter att det finns kunskaper om:
• Verksamheten och dess anspråk på lokaler/utrymmen
• Byggproduktionen och dess kostnader
• Förvaltningen och dess kostnader
Projekteringen resulterar i ritningar och beskrivningar över byggnaden 
och dess installationer. I projekteringen bör man även beskriva hur för­
valtningen skall utföras, (i vart fall bör instruktioner som omfattar 
drift- och underhållsåtgärder upprättas).
Vid genomförandet av byggproduktionen förbrukas resurser såsom va­
ror, arbetskraft och maskiner m m. Kostnaderna för dessa resurser 
blir synliga som anskaffningskostnader. På motsvarande sätt utnyttjas 
förvaltningsresurser under förvaltningsskedet, varigenom drift- och 
underhållskostnader uppstår.
RESURSER
FIG 4:4
RESURSER,
För att utnyttja resurserna på bästa sätt utföres produktionsplanering 
där olika metoder kostnadsberäknas och analyseras. Denna planering- 
bör omfatta både byggandeskedet och förvaltningsskedet och resultera i 
planer för produktion och förvaltning.
Eftersom Bygg- och förvaltningsresurserna i stort sett är av samma 
slag kan bilden förenklas till:
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Modellen kan också åskådliggöras med följande bild:
VERKSAMHETER 
Ex: Administration, 
tillverkning
LOKALER
Ex: Kontorsrum, WC
BYGGNADSDELAR 
Ex: Yttervägg, bjälklag
BYGGPRODUKTION 
[ Ex: Väggstomme,
i monterade
skivor
FÖRVALTNING
Ex: Sotning, uppvärmning
RESURSER 
Ex: Arbetskraft, ma­
terial, maskiner, 
köpta tjänster, 
kapital
FIG 4:6
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4. 3 Kostnadsuppdelning, kostnadsdata
I enlighet med den modell som beskrivits i avsnittet 4.2 kan in­
formationen i ett byggprojekt redovisas på följande sätt:
• Verksamheten redovisas i verksamhetsbeskrivningar.
• Anspråken på lokaler redovisas i program.
• Byggnaden redovisas på ritningar och i beskrivningar.
• Byggproduktionen och förvaltningsproduktionen redovisas i produk­
tionsplaner; där också
• Resursbehoven redovisas.
Kostnaderna för ett byggprojekt (eller delar av ett projekt) kan sorteras
efter denna uppdelning:
• Per den verksamhet som skall bedrivas.
• Per de lokaler som erfordras.
• Per de byggnadsdelar/anläggningar som byggnaden består av.
• Per de produktionsdelar som byggandet och förvaltandet uppdelas i.
• Eller per de resurser som utnyttjas i byggnadet/förvaltningen.
På samma sätt kan man tala om principiellt olika typer av kostnadsdata
nämligen:
• Verksamhetsrelaterade kostnadsdata, exempelvis kostnad per anställd, 
kostnad per producerad enhet etc.
• Lokalrelaterade kostnadsdata, exempelvis kostnad per kontorsrum, 
kostnad per avdelning etc.
o
• Anläggningsrelaterade kostnadsdata, exempelvis kostnad per m yt­
tervägg, kostnad per belysningsarmatur.
• Produktionsrelaterade kostnadsdata, exempelvis kostnad per m2 mu­
rad beklädnadstegelyta, kostnad per monterad apparat, kostnad per 
m2 snöröjd väg.
• Resursrelaterade kostnadsdata, exempelvis kostnad per m2 betong­
massa, kostnad per lm kanal, kostnad per lokalvårdartimme.
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4. 4 Ko stnad s sty r ni ng - Optimering
När man genomför ett byggprojekt kan man säga att det är i korsnings- 
punkterna mellan de olika informationssorteringarna som alternativ prö­
vas och väljs, korsningspunkterna är i och med detta också optimerings- 
punkter.
Under projekteringen studeras olika kombinationer av byggnadsdelar för 
att åstadkomma lokaler som på bästa sätt motsvarar de ställda ansprå­
ken. Byggherren önskar få information om dels hur mycket de olika al­
ternativa utformningarna kostar att bygga, dels hur förvaltningskostna­
derna påverkas.
I byggproduktionen och förvaltningen görs liknande optimeringar vid 
metodval och val av lämpligaste sammansättning av resurser. Något 
förenklat kan man säga att byggprojektet styrs i följande sex optime- 
ringssituationer.
VERKSAMHETER
Optimeringssituation 1. - Då man analyserar verksamheten och ställer 
krav på lokalerna måste man väga olika krav på lokaler mot olika sätt 
att bedriva verksamheten.
Optimeringssituation 2. - Då byggnadens utformning och tekniska egen­
skaper skall fastställas kan kraven på lokaler tillfredsställas på ett fler­
tal sätt. Det blir en optimering mellan olika tänkbara tekniska lösningar 
där kostnaderna för både anskaffningskostnaden och förvaltningskostna­
den måste ingå i beslutsunderlaget.
Optimeriagssituation 3, - Här väljer man mellan alternativa sätt att ge­
nomföra byggprojektet. Man väljer produktionsmetoder.
Optimeringssituation 4. - Här väljer man mellan olika resurser för att 
genomföra produktionen.
Optimeringssituation 5. - I denna optimeringssituation studeras olika 
alternativ hur man skall förvalta en föreslagen anläggning.
Optimeringssituation 6. - Här uppträder frågan vilka alternativa resur­
ser som åtgår för att genomföra förvaltningen.
Ett väl genomfört byggprojekt är alltså ett bevis på lyckade optimeringar 
vid dessa 6 situationer. Ingående faktorer vid alternativvalet kan oftast 
ställas mot varandra i en matrisuppställning.
I BFR:s FoU-projekt "Principiell modell för kostnadsinformation i 
byggprocessens tidiga skeden" (projekt nr 761069-6) av Tarja Cronberg, 
Eolf Eriksson och Joseph Piihringer beskrives optimeringsproblemati- 
ken enligt följande:
Citat:
"Problemet för de som skall skaffa nya lokaler, utforma och utföra des­
sa är att överföra information mellan verksamhet, förvaltningsverksam- 
het och byggnadsproduktion och att med hjälp av denna information göra 
rätt val. Vid analys och planering av verksamhet försöker man utforma 
lokaler så att verksamheten blir så effektiv som möjligt. Detta kan inne­
bära olika sätt att bedriva verksamheten, olika utformningar och tek­
niska lösningar av byggnaden, olika metoder för framställning och olika 
sammansättning av byggresurser. För att välja rätt behövs bland annat 
uppgifter om kostnader för olika alternativ. Kostnader är knutna till re­
sursinsatser och kan analyseras om man känner sambanden mellan verk­
samhet och kostnader för byggresurser.
Ett ytterligare problem är att kunna göra dessa analyser för val av al­
ternativa lösningar. För de många medverkande intressenterna i denna 
process finns inte informationen systematiskt ordnad och inte enhetliga 
metoder för att ta fram beslutsunderlag. Brukarna och förvaltarna har 
svårt att välja alternativ. Med utgångspunkt från sin egen verksamhet 
kan de ej bedöma alternativen med avseende på utformningar och tek­
niska lösningar av byggnaden samt resursåtgång i byggnadsproduktionen. 
Projektorerna som utformar byggnader och konstruerar system har svårt 
att bedöma sina lösningar med hänsyn till brukare och förvaltares önske­
mål samt byggarnas utförandemetoder och resursinsatser. Byggarna 
har svårt att bedöma hur alternativa lösningar kan utnyttjas av brukare 
och förvaltare. Behovet och problemet att överföra information för val 
ur dessa olika aspekter är stort. "
För att komma till rätta med dessa problem anser man att det i varje 
beslutssituation (optimeringssituation) måste finnas en analys av upp­
ställda alternativ som omfattar sambandet mellan verksamheten - den
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funktionstekniska lösningen - den konstruktionstekniska lösningen - re­
sursförbrukningen. Denna analys bör göras i olika detaljeringsnivåer.
Citat:
"För att analysera helheten måste denna oftast brytas ned till mindre 
delar. Analys av delarnas SAMVERKAN bör ske stegvis från helhet till 
detalj. Vi har föreslagit att denna nedbrytning sker i detaljeringsnivåer 
så att SAMBAND kan analyseras på samma detaljeringsnivå. I modellen 
har vi kallat de redovisade nivåerna för helhet, typ, system och kompo­
nent.
I modellen kan man genom VERKSAMHETENS aktivititeter ställa krav 
på visst funktionssätt hos byggnad (funktionsteknisk lösning). I BYGG- 
NADSPRODUKTIONEN åstadkommes en konstruktionsteknisk lösning - 
genom att sammansätta byggnadsdelar med vissa egenskaper - som 
ger det önskade funktionssättet. Krav och villkor måste vägas mot va­
randra. "
Detta betraktelsesätt överensstämmer i stort med den modell som redo­
visats i avsnitt 4. 2 i denna rapport.
4. 5 Samarbetsformer
När man genomför ett byggprojekt genomförs det vanligtvis i följande 
steg/skeden:
Projekt-
utredning^
Bygg- ^Byggande - Förvaltning
handl- ^
arbete
Vissa steg/skeden utföres delvis parallellt.
De personer som arbetar i ett projekt måste i varje steg/skede och i 
varje alternativvalssituation kunna analysera uppställda förslag vad av­
ser påverkan på verksamheten, byggproduktionen och förvaltningen. Ana­
lyserna måste avse både funktion och kostnader.
Denna analys blir troligen bäst utförd om det i arbetsgruppen ingår per­
soner med kunskaper om verksamheten, byggproduktionen och förvalt­
ningen. Det är projektledningens och projektorernas uppgift att tolka och 
sammanväga de olika delexperternas synpunkter.
I svenskt byggande av 1970-tals modell finns alltför få exempel på denna 
typ av tvärfackligt sammansatta projekteringsteam. Nuvarande upphand­
lings- och konkurrensförhållanden begränsar möjligheterna.
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I ovan citerat BFR-projekt 761069-6 har detta förhållande beskrivits 
på följande sätt:
Citat:
"Effektivt problemlösningsarbete vid projekt/objektprecisering förutsät­
ter ett arbetssätt som kan behandla datasamband mellan helheten och 
detaljerna i nivåer och steg, samtidigt beaktande de samband och in- 
tressekonflikter/-gemenskaper som förekommer mellan de olika verk­
samheterna och organisationerna.
Detta betyder krav på en speciell organisationsform "på tvären", dvs 
teamarbete. Denna arbetsform kräver vissa förtydliganden beträffande 
den framtida ansvarsfördelningen inom det blivande arbetsresultatet för 
gruppen (projektpreciseringen) avseende funktion/konstruktion; egen­
skap/verkningssätt. "
Inom BFR:s så kallade byggmarknadsblock kommer dessa förhållanden 
att studeras.
5 KOPPLING TILL PÅGÅENDE SYSTEMUTVECKLING
5.1 Allmänt
I kapitel 4 i denna rapport har vi sökt beskriva kostnadssambanden i en 
byggprocess. Kostnadsberäkningar som utföres som underlag för kost- 
nadsinformation till byggherren utarbetas med ledning av den informa­
tion, i form av bl a ritningar och beskrivningar, som finns om byggpro­
jektet.
För gruppering och klassificering av denna projektinformation finns 
många system i Sverige. Genom bildandet av BSAB (Byggandets Sam­
ordning AB) gjordes ett omfattande försök att samordna projektinfor­
mationen. En viss enhetlighet har uppnåtts men många problem kvar­
står.
I detta FoU-projekt har vi genom litteraturstudier och intervjuer kom­
mit i kontakt med ett stort antal utvecklingsprojekt som behandlar grup­
pering och klassifikation av projektinformation.
Visst samarbete har etablerats med Svensk Byggtjänst angående den 
fortsatta utvecklingen av BSAB-systemet. Detta beskrivs mera ingående 
i avsnitt 5.3.
I detta kapitel redovisas några av de projekt som vi haft kontakt med och 
hur de anknyter till det synsätt som presenteras i kapitel 4. 2 i denna 
rapport.
5. 2 Befintliga informationssystem
Vid Tekniska Högskolan i Stockholm, sektionen för arkitektur, genom­
för Ingvar Karlén ett FoU-arbete benämnt "Informatik i förvaltningspro- 
cessen" kallat "INFÖB".
Som en delaktivitet i detta FoU-projekt har Ingvar Karlén utfört en ana­
lys av principerna för klassifikation och kodning inom några system 
som utvecklats för projektering och byggproduktion.
I KTH, projekteringsmetodik, rapport nr 10/78 benämnd "arbetsrapport 
INFÖR 4, strukturering av information för projektering och produk­
tion" har följande arbeten beskrivits:
* 5-företagsgruppen. Ett informationssystem för byggprocessen. Några 
krav och principer. Rapport 1, 1970 samt Rapport 2, 1972, med un­
dertiteln Produktionskalkyl vid alternativval.
• Danielsson, U. Produktionskalkylen - byggarnas resursadministra­
tion. Institutet för byggnadsekonomi och organisation, KTH. Medde­
lande 18, Stockholm 1975.
• Grennberg, T och Waernér, G,. Produktionskalkylering med ADB 
för byggnadsverksamhet. Byggforskningen, Rapport R24:1 973.
• Grennberg, T. CCS-informationssystem (fortsättning av R24:1 973).
• Bindslev, B. CBC-systemet, data-koordinering i byggprocessen,
1973.
• Ejnar Wälilins förslag till klassifikationssystem.
• Lindegren, G. ByggDS 1 965 och Lindegren, G. Studie i byggtänkan- 
de, 1967.
• Erik Wåhlins förslag till klassificering av husstommens delar. 
Dessutom har Ingvar Karlén gjort beskrivningar och jämförelser av:
• SfB-systemet och CIB egenskapsförteckning.
• B SA B-systemet
Beskrivningarna i Karléns rapport är omfattande (c:a 70 sidor) och ut­
gör en bra sammanfattning av nu pågående systemutvecklingsprojekt.
Vi anser det därför inte nödvändigt att göra liknande sammanfattningar 
i denna rapport, utan nöjer oss med att hänvisa till ovan nämnda sam­
manställning i arbetsrapport "'INFÖR 4".
Gemensamt för de flesta av dessa system är att informationen gruppe- . 
ras och klassificeras i områden av gemensam karaktär. Denna uppdel­
ning är mer eller mindre tydlig och enhetlig. Dock kan följande huvud­
grupperingar/fasetter iakttagas:
• Resurser såsom byggvaror, installationsvaror, arbetskraft och 
hjälpmedel.
• Byggaktiviteter och det som blir resultatet av byggaktiviteten, detta 
benämns ofta som produktionsdel eller konstruktion
• Byggnadsdel såsom delar av det färdiga byggnadsverket. Ibland an­
vänds benämningen anläggningsdel.
• Rum eller utrymme (lokall. Flera rum tillsammans bildar hela bygg­
nadsverket. I några systembeskrivningar påtalas behovet att klassi­
ficera byggnadstyper.
Med undantag för fasetten "förvaltning" kan dessa fasetter lätt återfinnas 
i den modell som beskrivits i kapitel 4 i denna rapport. (Se fig 5.1.)
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FIG 5:1
Inom varje fasett kan separata klassifikationssystem användas. Så kan 
man t ex inom fasetten resurser ha fristående kodserier och artikel­
numreringar för exempelvis byggvaror.
Ett fungerande kommunikationssystem förutsätter dock att de olika fa­
setterna kan kombineras.
5.3 BSAB-systemet
I kapitel 7, avsnitt 7. 3 och 7. 4 i denna rapport har vi beskrivit hur det­
ta forskningsarbete har bedrivits och sammanfattat de synpunkter som 
infångats med hjälp av intervjuer, remisser och vid seminarie.
En ofta förekommande synpunkt från praktiker har varit att regler för 
ko stnadsinf or mation bör bygga på BSAB:s tabeller, eller i vart fall på 
en utvecklad utgåva av BSAB.
Det var för den skull naturligt att vi sökte samarbete med Svensk Bygg- 
tjänst som numera ansvarar för BSAB-systemet och dess utveckling.
Ett sådant samarbete etablerades i oktober 1978. Svensk Byggtjänst har 
också delvis finansierat det avslutande arbetet i detta projekt.
Av de nuvarande BSAB-tabellerna är det framför allt P2-tabellen som 
diskuterats som underlag för gruppering av kostnader. Under BSAB:s 
utvecklingsperiod gjordes också försök att utveckla P2-tabellen till en 
kontoplan. Ett förslag benämnt "B EDA-pengar" utarbetades och utsän­
des på remiss i branschen, men publicerades aldrig.
Nuvarande P2-tabell möjliggör sortering på två sätt. Tabellerna an­
vänds olika, ofta i något modifierad form.
Enligt BSAB-systemet utgör tabellerna 1 Mark och 3 Hus "västra ingången" 
en indelning i enljeter på vilka egenskapskrav kan ställas. Man kan också 
säga att indelningen har drag av en produktionsorienterad indelning.
1 Mark 3 Hus
0 Komplex 0 Komplex
1 Underbyggnad 1 Stomme
2 2 Stomkompletteringar
3 3 Öppningar
4 Byggda delar 4 Ytor utomhus
5 5 Golvytor inomhus
6 Överbyggnader 6 Väggytor inomhus
7 7 Takytor inomhus
8 Kompletteringar 8 Bumskompletteringar
9 Övrigt 9 Övrigt
Tabellerna 1 Mark och 3 Hus "norra ingången" är däremot en 
byggnadsdel stabell. Dvs upptar färdiga avgränsbara delar av byggnads-
verket.
Vi tycker närmast att den angivna indelningen kan ses som en gruppe-
ring av aktivitetsresultat. Ibland 
eller konstruktioner.
benämner man detta produktionsdelar
/1 / Mark /3/ Hus
/O/ Komplex /O/ Komplex
/I / Bebyggd mark /V
/2/ Ledningsmark /2/ Bärverk
/3/ Hårdgjord mark /3/ Väggar
/4/ Gröngjord mark /4/
/5/ Naturmark /5/ Bjälklag
/6/ /6/ Trappor
n/ /7/ Yttertak
/8/ /8/ Huskompletteringar
/9/ Övrigt /9/ Övrigt
Så som vi ser det, representerar alltså dessa båda sorteringar två 
olika fasetter.
För P2-tabellens installationsdelar 5 VVS, VA, 6 El, 7 Transport och 
8 Styrning, övervakning, är den "västra ingången" ganska entydigt en 
byggnadsdel stabell eller mer egentligt en installationsdelstabell, medan 
den "norra ingången" utgör underindelningar av samma fasett.
Sammantaget upplever vi således att BSAB:s P2-tabeller för mark och 
hus består av två skilda fasetter, medan tabellerna för installationer 
är uppbyggda helheter och delar av samma fasett.
5. 4 Utveckling av BSAB-systemet
I samarbete med arkitekt Björn Tegnér vid KBS har AB Svensk Bygg- 
tjänst under 1978 presenterat några diskussionsunderlag gällande kom­
pletteringar och revideringar av BSAB-systemet.
Ett diskussionsunderlag, deterat 1 978-1 0-27, presenterar ett förslag 
där BSAB-tabellerna inte redovisas som rutnät (matriser) utan har en 
rak tabellstruktur (För P2-tabellen har dock matrisstrukturen bibehål­
lits.) Vidare utökas antalet tabeller enligt nedan.
V VEBKSAMHETER P4 UTRYMMEN
Denna tabell är under arbete 
inom AB Svensk Byggt jänst
(B) Bruttoutrymmen 
(N) Nettoutrymmen 
(A) Arbetsutrymmen 
(K) Kommunikationsutrymmen 
(P) Personutrymmen 
(D) Driftutrymmen 
( )
( )
(T) Konstruktionsutrymmen 
(Ö) Övriga utrymmen
P3 BYGGNADER
0 Komplex
1 Markbyggnader
2 Konstbyggnader
3 Husbyggnader 
(4 Inredning)
(5 WS-byggnader)
(6 El-byggnader)
(7 Transportbyggnader)
(8 Styr- och övervaknings- 
byggnader)
(9 Övriga byggnader)
P1 KONSTRUKTIONER, MON­
TERADE APPARATER
A Administrativa föreskrifter 
B Förberedelser, schakter 
C Fyllningar, förstärkningar, 
dräneringar m m 
D Överbyggnader m m 
E Platsgjuten betong 
F Murverk
G Råbyggnad av element 
osv
P2 BYGGNADSDELAR
0 Komplex
1 Markdelar
2 Konstdelar
3 Husdelar
4 Inredningsdelar
5 VVS-anläggningar
6 El-anläggningar
7 Transportanläggningar
8 Styrning, övervakning
9 Övrigt
R RESURSER
Under arbete
(Särskilt pågående projekt inom 
AB Svensk Byggt jänst.)
Om förslagets tabeller relateras till den modell som redovisats i denna 
rapport (se kapitel 4) kan följande synpunkter noteras:
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VEfcKSAMHETER.
FIG 5:2
För tabellerna V, P4, P2 och R är inplaceringen given då dessa tabeller 
representerar entydiga fasetter i modellen.
Den föreslagna tabellen P3 BYGGNADER är däremot något oklar.
Om en ny kod skall skapas för BYGGNADER kan den närmast jämföras 
med befintliga koder för byggnadstyper. T ex SBEF:s och SCB:s stati­
stiktabeller eller Arkitekturmuséets kod.
Flera entreprenadföretag och konsultföretag har även egna kodserier 
för byggnadstyper. Gemensamt för dessa är att de antingen sorterar 
byggnadstyperna efter dess användning, t ex vårdbyggnad, skolbyggnad, 
fabriksbyggnad eller efter huvudsaklig byggnadskonstruktion, exempel­
vis hallbyggnad, höghus, paviljongbyggnad. Troligen måste båda dessa 
identifikationer ingå för att man skall nå tillräcklig precisering.
En tabell för byggnadstyper kan betraktas som en hjälptabell och behö­
ver kanske inte ingå i ett utvecklat BSAB-system.
I ovan nämnda förslag från AB Svensk Byggtjänst ingår även tabell P1 
KONSTRUKTIONER, MONTERADE APPARATER. Denna tabelluppdel­
ning används för närvarande som indelningsgrund för MarkAMA och 
HusAMA. Under vissa av huvudindelningarna i AMA anges "kvalitets- 
fordringar för färdig konstruktion" (konstruktion = aktivitetsresultat), 
"utförandeföreskrifter" (aktivitetsbeskrivningar) och "material-varu- 
föreskrifter" (materialresurs).
AMA används i huvudsak för att upprätta beskrivningar. Beskrivningar­
na är en del av det underlag som tas fram för byggproduktionen.
Under byggproduktionen används vanligen sorteringar per aktivitet el­
ler aktivitetsresultat.
Exempel. - Murningsarbete är en aktivitet som resulterar i aktivitets- 
resultatet Murverk. För att utföra murningscrbete åtgår resurser av 
olika slag.
Så som vi ser det kan man alltså säga att byggproduktionen måste be­
skrivas med två begrepp - aktivitetsbeskrivning (själva arbetet) och 
beskrivning av aktivitet sresultatet (det som blir resultatet av aktivi­
teten - produktionsdelen, konstruktionen). En fast detaljerad kod kan 
inte upprättas för aktiviteter. Möjligen kan man tala om typaktiviteter 
men den detaljerade aktivitetskodningen måste förbli projektunik. Däre­
mot förefaller det möjligt att koda fasetten aktivitetsresultat eller som 
de också benämns produktionsdelar Aonstruktioner. (Vissa aktivitets­
resultat är så att säga negativa, t ex schaktgrop. )
Om AMA skall utvecklas i enlighet med ovan angivna tankegångar får 
man en "AMA" uppdelad i tre skilda delar (fasetter). Den ena "AMA" 
redovisar därvid egenskaper och krav på produktionsdelar (aktivitets­
resultat), den andra beskriver arbetstekniken vid vissa typaktiviteter 
och utgör arbetsbeskrivningar och den tredje slutligen omfattar be­
skrivningar och krav på resurser, i första hand då material och varor.
Kodningen av dessa olika "AMA"-delar skulle då bli:
• "Krav-AMA" - sorterade på produktionsdelar
• "Metod-AMA" - sorterad på typaktiviteter
• "Material-AMA" - sorterad på materialvarukod
En sådan utveckling ligger uppenbarligen i tiden en bit bortom nu före­
slagna komplettering av BSAB-systemet.
Sammanfattningsvis kan vi alltså notera att flera av de föreslagna ta­
bellerna/fasetterna sammanfaller med den modell som presenterats i 
denna rapport. Det framgår också som klart att ett informationssystem 
måste kompletteras med flera hjälpkoder. En utveckling av denna tanke­
gång leder fram till följande tänkbara modell.
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FIG 5:3
Som framgår av figuren ovan återstår det att utveckla koder för förvalt­
ning. Bland andra forskningsaktiviteter kan här nämnas Ingvar Karléns 
projekt "INFÖR 8" som gäller "Sätt att beskriva, ordna och koda fakta 
om förvaltningsaktiviteter".
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5. 5 System K-Konsult
Bland de synpunkter som vi infångat från olika parter i byggbranschen 
har också ett förslag inkommit från K-Konsult i Stockholm.
Tore Greger och Ingemar Wermeiin framför åsikten att ". .. de pro­
blem som finns skall lösas genom förnuftig tillämpning av existerande 
system". Samt att "... tillföra branschen ytterligare system vore 
olyckligt, skapar oreda, missförstånd osv".
I anslutning till dessa synpunkter lämnas ett förslag till ny P4- och P2 
(Hus)-tabell. Förslaget återges i fig 5:4 och 5:5 nedan.
Olika krav som verksamheten ställer
P rH
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FIG 5:4. Utveckling av P4-tabeli i programanvisningar
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ning
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Komplex
Underbyggnad
Bärande stomme
Yttervägg
Yttertak terrass
Rumsbildning vägg
Rumskomplettering
Huskomplettering
FIG 5:5. Förslag till P2-tabell 3 Hus
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Förslag till tabell P4 redovisar en tredimensionell tabellstruktur, där 
verksamhetens funktionskrav skall grupperas per verksamhet/lokal och 
uppdelas på krav gällande:
• Krav på tomten
• Krav på "bygglådan"
• Krav på lokalerna.
Förslaget motsvarar närmast den översta matrisen i den modell som 
presenteras i denna rapport (kapitel 4). Uppdelningen av kraven i tre 
typer av krav kan fungera som indelningsgrund i programarbete.
Förslaget till ny P2-tabell 3 Hus innebär en modifiering av nuvarande 
BSAB, P2-tabell. Matrisens axlar har skiftats så att "västra ingången" 
i huvudsak har en byggnadsdelsuppdelning, medan den "norra ingången" 
har drag av en produktionsdelsindelning.
Uppdelningen av byggnadsdelsindelningen i:
• Områdesknutet
• Byggnadsknutet
• Verksamhetsknutet
avses passa mot motsvarande programkrav.
De tankegångar som framförts av K-Konsult bör kunna jämföras med er­
farenheterna i rapport "Ekonomiska projektdata" (se nedan).
5. 6 Ekonomiska projektdata
Inom K-blocket genomfördes under 1978 ett FoU-projekt med titeln 
"Ekonomiska Projektdata". I detta projekt har man sökt isolera den del 
av ett byggprojekts kostnader som är att hänföra till:
• Verksamheten
• Utformningen
Till verksamheten räknas i princip alla kostnader som direkt kan hän­
föras till de utrymmen som skapats i en byggnad.
Till utformningen räknas i princip alla kostnader som direkt orsakas av 
den byggnadskropp som krävs för de utrymmen som skapas.
Rapport från detta projekt kommer att föreligga i början av 1 979.
5.7 Einar Wåhlin, Principförslag till nytt byggsystem
Einar Wåhlin har i oktober 1978 presenterat en skiss benämnd "Prin­
cipförslag till ett nytt byggsystem".
Skissen redovisar att informationen kodas i följande fasetter:
• V - VAHOB
• A-D - PRODUKTION (METODBESKRIVNINGAR)
• E - ETAPPRESULTAT (PRODUKTIONSDELAR)
• F - FÄRDIGDELAR (FÄRDIGA BYGGNADSDELAR)
• G - RUM
• H - BYGGNADSVERK
Systemet sammanfaller väl med redovisad modell.
5.8 KUB-systemet
Inom K-blockets fas I genomfördes FoU-projektet "KUB-systemet, 
kostnaders uppdelning under byggprocessen". BFR rapport R24:1977.
I rapport R24:1977:s sammanfattning sägs bl a följande:
Citat:
"En av de grundläggande utgångspunkterna vid uppbyggnaden av systemet 
var att söka knyta kostnadsinformationen till Övrig information i bygg­
processen. Hur går då informationen normalt?
Verksamhet
Funktion
Projekt- ■ Produklpr Koslnads-
information Produkter g information
Aktiviteter
Resurser
Det är ganska naturligt att man pa de olika nivåerna i informationsked- 
jan har önskemal att fa kostnads informa tion. Entreprenörerna, som 
skall åstadkomma produkterna, arbetar framför allt med kostnader sor­
terade pa resurser och i viss man aktiviteter. Projektorerna däremot, 
som skall tillgodose funktionskrav, vill ha kostnaderna spaltade på pro­
dukter."
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Det i denna rapport presenterade synsättet är en bearbetning av den i 
KUB-systemet angivna informationskedjan som dessutom har kom­
pletterats så att även förvaltningsområdet inrymts. KUB-systemets 
illustration med hjälp av en KUB har frångåtts, då det ansetts svår­
begripligt och då man samtidigt inte ansett det behövligt att kunna sor­
tera kostnader på alla de sätt som den modellen gav möjlighet till.
I KUB-systemet gjordes en strikt uppdelning i produkt, aktivitet och 
resurs. Så ansågs t ex grund, stomme, stomkomplettering vara en be­
skrivning av hur produktionen bedrevs och alltså en aktivitet sindelning. 
De använda begreppen i en sådan indelning måste då vara aktivitetsorien- 
terande såsom grundarbeten, stomarbeten etc. Svårigheten att på detta 
sätt finna entydiga ord, och då dessutom kedjan resurs-aktivitet-produkt 
i princip är nivålös, har fått oss att avstå från att använda begreppen 
aktivitet och produkt, i det synsätt som presenterats under avsnitt 4.2.
Vi talar där i stället om produktionsdelar och byggnadsdelar, där det 
första avser aktivitetsresultat. Man slipper härigenom den risk för 
missförstånd av ord som annars lätt uppkommer.
I KUB-systemet presenteras idén med att en byggnadsdel/anläggning 
skall avse en färdigt fungerande del. I kostnaden för en "portanläggning" 
ingår då kostnaden för en eventuell elmanövrering inklusive elanslutning- 
ar, medan de vid en produktionssortering ingår under byggproduktion 
respektive elinstallation. Denna princip bör vara gällande vid alterna­
tivval för att man på ett rätt sätt skall kunna bedömma de olika alterna­
tivens kostnadskonsekvenser. I den huvudindelning som redovisats i 
kapitel 2 kan man säga att uppdelningen i Tomtanläggning, Byggnad och 
Inredning/Utrustning utgör en sådan avgränsning av färdigt fungerande 
delar.
Det fortsatta arbetet i detta projekt har visat att kostnader kan grupperas 
på de nivåer som anges i KUB-systemet med undantag för nivån "funk­
tion.
Att särskilja kostnaderna i en vald teknisk lösning till olika funktioner 
är kanske teoretiskt möjligt men knappast praktiskt. En yttervägg kan 
vara både bärande, värmeisolerande, brandisolerande och samtidigt ha 
en estetisk funktion. Hur skall kostnaderna sorteras på dessa funktioner? 
Det blir svårt för att inte säga omöjligt.
I den modell som presenteras i kapitel 4 i denna rapport föreslås en 
gruppering av kostnader till de lokaler som byggnadsverket består av.
Det är på byggnadens lokaler (hålrum) som brukarenA»yggherren riktar 
sina anspråk och formulerar sina funktionskrav. Kostnaderna för en 
lokal kan aldrig beräknas exakt da vissa gemensamma anläggningars 
kostnader måste fördelas schablonmässigt.
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6 FORTSATT ARBETE
6.1 Allmänt
Enligt K-blockets PM nr 6 (1978-11-24) avses K-blocksarbetet i mitten 
av 1980 resultera i följande produkter:
A Byggherreboken, en handledning för byggherrar, brukare/nyttjare 
och politiker, när det gäller administration av byggprojekt.
B En serie handböcker för fackmän om kalkylering och ekonomisk styr­
ning av byggprojekt inklusive regler för kostnadsinformation och en 
förbättrad kostnadsdataförsörjning.
Innan dessa slutprodukter utformas skall en bred marknadsavkänning 
genomföras under första halvåret 1979. I denna test skall samtliga rap­
porter från K-blockets arbetsfas II presenteras och debatteras. Synpunk­
ter från testen skall vara vägledande för den slutliga utformningen av 
produkterna.
Som framgår ovan är det planerat att det inom produktgruppen B, "En 
serie handböcker" skall ingå en del som behandlar regler för kostnads­
information.
I detta kapitel beskriver vi vilket arbete som kvarstår att utföra inom 
detta problemområde under K-hlockets fas III.
6. 2 Anvisningar för ekonomisk projektredovisning
I ett byggprojekt behöver man kostnadsinformation för att kunna ta ställ­
ning i olika alternativvalssituationer. Vid beslutstillfället behöver man 
då beslutsunderlag som gör det möjligt att bedömma:
• Hur förslaget (eller förslagen) uppfyller ställda anspråk.
• Vilka förutsättningar som gäller och vilka antaganden som gjorts vid 
kostnadsberäkningarna.
• Storleken av anskaffningskostnaderna, noggrannheten i dessa beräk­
ningar och jämförelsetal för bedömning av rimligheten av anskaffnings­
kostnaderna.
• Storleken av beräknade årskostnader, noggrannheten i dessa beräk­
ningar och jämförelsetal för bedömning av rimligheten av årskostna­
derna.
För att göra det möjligt att utföra dessa bedömningar/värderingar ford­
ras således att ekonomidelen av beslutsunderlaget inte enbart är kost­
nadsuppgifter utan utgör en komplett ekonomisk projektredovisning.
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I K-blockets handboksserie bör anvisningar och blankettrutiner utveck­
las for pr o jektredo visning som uppfyller ovan nämnda krav på besluts­
underlag.
6. 3 Projekt i K-blockets fas III
Inom K-blockets fas II har ett antal kalkylprojekt genomförts där meto­
der för beräkning av kostnader utvecklats och där beräkningarnas nog­
grannhet studerats. Dessa projekt gäller både beräkning av anskaff­
ningskostnader och beräkning av årskostnader.
Inom detta projekt, "Regler för kostnadsinformation", har i huvudsak 
intresset riktats mot anskaffningskostnaderna.
För att göra det möjligt att som slutprodukt åstadkomma "anvisningar 
för ekonomisk projektredovisning" (se ovan punkt 6.2) fordras följande 
arbetsinsatser i K-blockets fas III:
• Sammanställning och testning av en grupperingsplan för förvaltnings­
kostnader.
Inom K-blockets arbetsgrupp III genomföres under fas II några FoU- 
projekt där möjligheten att göra årskostnadskalkyler i olika skeden 
av ett byggprojekt prövas, och där metoder för insamling av årskost- 
nadsdata utvecklas.
Parallellt med K-blocket genomföres - inom Tekniska Högskolan i 
Stockholm - ett FoU-projekt om informatik i förvaltningsprocessen.
En samordning av K-blockets arbete och arbete vid KTH bör kunna 
leda fram till en rekommendation om en branschgemensam gruppe- 
ringsplan för förvaltningskostnader.
• Utveckling av regler för jämförande analyser av både anskaffnings­
kostnader och årskostnader.
För att kunna bedömma rimligheten i de lösningar och kostnadsupp­
gifter som presenteras i en ekonomisk projektredovisning för en bygg­
herre måste möjligheter finnas att jämföra uppgifterna mot andra pro­
jekt och/eller normalvärden.
De uppgifter som lämnas till byggherren skall möjliggöra:
- areajämförelse
- förbrukningsjämförelser
- kostnadsjämförelser
Exempel på sådana jämförelsetal är presenterade i denna rapport, 
kapitel 3.
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Parallellt pågår - inom K-blocket - projekten ekonomiska projektdata, 
referenskalkylen och PBYL III. En samordning av resultaten från dessa 
projekt med denna rapport bör leda fram till en bra rekommendation 
om jämförelsetal för areor och anskaffningskostnader. Motsvarande 
jämförelsetal gällande förbrukningstal och kostnadsuppgifter för för­
valtning måste sannolikt utvecklas ytterligare.
Sammanfattningsvis kan sägas att det är angeläget att K-blockarbetet i 
fas III genomföres i arbetsgrupper som är sammansatta av representan­
ter från olika genomförda projekt. Med denna arbetsform möjliggöres 
överföring av delsynpunkter mellan deltagarna med ett bättre slutresul­
tat som följd.
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7 HUE FoU-ARBETET HAB BEDRIVITS
7.1 Allmänt
Detta projekt ingår 1 BFB:s block för kalkylering och kostnadsstyrning 
(K-blocket). Arbetet har utförts av en projektgrupp bestående av:
Lennart Fahlström J&W, Lidingö
Arne Persson EEPAB, Göteborg
Leif Sundsvik EEPAB, Göteborg
Till projektgruppen har knutits en expertgrupp med följande medlemmar:
Eoland Albåge 
Erik Brunskog 
Ulf Gillberg 
Henry Karlsson 
Boland Norberg 
Ingolf Ståhl 
Göran Walter
Skandinavprojekt, Stockholm 
KF, Fastighetssektionen, Stockholm 
Gillberggruppen AB, Stockholm 
Svensk Byggtjänst, Stockholm 
NK-Åhléns AB, Stockholm 
Handelshögskolan, Stockholm 
TNC, Stockholm
I detta kapitel beskriver vi hur arbetet i projektat har bedrivits.
7.2 Tidplan
Arbetet har genomförts i samarbete med övriga projekt inom K-blockets 
arbetsfas II. En tidplan upprättades i december 1977. Denna plan har i 
allt väsentligt kunna följas.
Tidplanen har uppdelat arbetet i följande huvudsteg:
1. - Precisering av problemet jan-feb 1978
- Insamling av data
- Intervjuer med andra projektgrupper
2. - Beskrivning av problemet mars-april 1978
- Utveckling och beskrivning av en modell för 
överföring av ekonomisk projektinformation
3. - Presentation av "FÖRSLAG NE 1" maj 1978
- Seminarle med systemexperter
- Remissutsändning
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4. - Bearbetning av remissynpunkter från förslag aug-okt 1978
nr 1
- Samordning med AB Svensk Byggtjänst.
- Utformning av "FÖRSLAG NR 2".
5. - Bearbetning av remissynpunkter från förslag nov 1978 - jan 1979
nr 2
- Samordning med kalkylprojekten inom 
K-blocket
- Slutlig presentation för expertgruppen
- Utskrift av rapport
7.3 Forskningsmetod
Redan när detta projekt planerades stod det klart att det i byggbranschen 
inte finns någon brist på regler för kostnadsinformation. Snarare är det 
så att olika branschled, organisationer, myndigheter och företag skapat 
egna regler och konteringsrutiner för gruppering av byggkostnader.
Vi uppfattade därför problemet så att FoU-arbetet borde försöka klar­
göra efter vilka principer kostnaderna för ett byggprojekt kan grupperas 
och utifrån dessa principer lämna förslag på hur en branschgemensam 
grupperingsplan för kostnader bör utformas.
För att göra det möjligt för många yrkesmän i branschen att bidraga 
med synpunkter på förslagen, har vi arbetat med två remissomgångar.
I förslag nr I (se kapitel 8) redogjorde vi för det synsätt som vi ansåg 
borde utgöra underlag för gruppering av kostnader och analys av kost- 
nadssamband.
Förslaget utsändes i 60 exemplar till olika branschföreträdare, vilket 
resulterade i c:a 30 st remissvar.
Synsättet presenterades även vid ett seminarie på BFR i Stockholm där 
1 8 personer deltog.
Synpunkterna på förslag nr I visade att man från olika branschföreträ­
dare har väsentligt olika behov av uppdelningen av kostnaderna.
Remissarbetet gav klart besked om att byggherrar kräver en överord­
nad grupperingsplan som kan användas oförändrad genom hela byggpro­
cessen. Den gruppering av kostnader som krävs för analyser vid al­
ternativval, vid ansökningar om lån, vid uppdelning enligt skattelag­
stiftningen eller vid uppdelning per entreprenad får ske projektknutet 
från fall till fall. Den överordnade grupperingsplanen bör dock bibehål­
las oförändrad.
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Remissvaren visade även att man har högst avvikande åsikter om huru­
vida nuvarande BSAB-system skall utgöra grund för gruppering av kost­
nader eller ej.
Då frågan om BSAB-systemets koppling till kostnadsinformationssyste- 
met visade sig utgöra en viktig fråga i det fortsatta arbetet, beslöt vi 
att söka samarbete med AB Svensk Byggtjänst som förvaltar BSAB-sy- 
stemet.
De synpunkter som inkom i samband med utsändandet av förslag nr I in­
nebar en stark förändring av projektarbetet. Hypotesen från projektets 
start att kostnader kan hanteras grupperade i olika "skärningar" vid 
olika tillfällen i ett projekt kvarstod, men behovet av en överordnad 
gemensam grupperingsplan utgjorde en viktig ny del i projektarbetet.
I förslag nr II (se kapitel 8) redovisades en tänkbar gruppering av kost­
nader för dels byggnadsdelar/anläggningar, dels produktionsdelar.
Till förslaget fogades frågor från AB Svensk Byggtjänst om möjlig kopp­
ling till BSAB-systemet.
Förslag nr II utsändes till de personer som lämnat remissynpunkter på 
förslag nr I samt till samtliga K-blockets pågående projekt.
Skriftliga remissvar har erhållits från ett 20-tal personer.
Remissen har även följts upp med ett 10-tal intervjuer.
Dessa remissvar har i hög grad påverkat utformningen av det i kapitel 2 
presenterade förslaget.
Samtliga förslag och kompletta remissvar finns dokumenterade. Mate­
rialet har av utrymmesskäl inte medtagits i denna rapport utan återges i 
kapitel 8 i sammanfattning.
UTSÄNDA FÖRSLAG OCH REMISSVAR
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8.1 Allmänt
Sä som framgår av kapitel 7 har FoU-arbetet bedrivits så att två styck­
en förslag har utarbetats och utsänts på remiss till utvalda specialister 
inom branschen samt till representanter för övriga projekt inom K-block- 
et. Till förslag 2 hade Svensk Byggtjänst beretts tillfälle att bifoga ett 
brev med frågor rörande BSAB-systemet och dess utveckling.
I detta kapitel redovisas förslagen i sammanfattning och remissvaren 
återges kortfattat. I avsnitt 8.6 redogörs för svaren på de frågor som 
framförts i Svensk Byggtjänst"s brev.
8.2 Sammanfattning av skissförslag i, 1978-05-17
Avsikten med förslaget var att presentera ett synsätt på informations- 
sambanden vad gäller ett projekts kostnader. Tanken med synsättet var 
att det skulle kunna utgöra bas för utformning av regler för kostnads- 
information.
Förslaget var utformat som en dialog mellan en i byggfrågor inte insatt 
byggherre och en fackman. Dialogen var uppbyggd kring byggherrens 
projekt, varvid det synsätt presenterades, vilket i stort sett överens­
stämmer med det som redovisats i kapitel 4 i denna rapport. För att be­
lysa tankegångarna hade detaljindelningar utarbetats för de olika sorte- 
ringsprinciperna.
8.3 Synpunkter på skissförslag 1
Förslaget utsändes till ett 60-tal personer, både inom och utom K-bloc- 
ket. Synpunkter i form av remissvar, kommentarer på seminarium el­
ler på annat sätt erhölls från ett 30-tal av dessa. Nedan redovisas de in­
komna synpunkterna. Därvid har byggherrarnas kommentarer särredo- 
visats.
Byggherrar
• Gör en övergripande huvudindelning, hierarkiskt uppbyggd, och kom­
plettera den med en slagordlista/checklista eller dyl. Indelningen 
måste vara lika - oavsett indelningsprincip.
• Nivå 2 bör indelas med tanke på statistik för tidiga kalkyler och an­
passas efter upphandlingsfrekventa bitar.
Där så är möjligt bör BSAB:s indelningar utnyttjas.
Hänsyn bör tas till skatteavskrivningsbehoven.
• För nivå 3 (och 4) styrs behoven av projektorers, kalkylatorers, 
entreprenörers och leverantörers behov.
• Ekonomernas speciella behov får tillfredsställas i tillämpningarna 
med underkoder etc.
• Hur klara efterkalkylen ? Man kan inte utifrån entreprenörernas fak­
turor fördela kostnader på alla de föreslagna sätten.
• Den översta indelningen av kostnaderna måste vara "slutproduktori- 
enterad”.
• Systemet måste vara lämpat för:
- kalkylering, budgetering
- kostnadsstyrning, uppföljning
- feedback, statistik.
• Problemet är inte hur man skall räkna utan hur man skall sortera. 
Övriga
• Det saknas ett branschgemensamt sätt att redovisa kostnader.
• De fem axlarna är teoretiskt riktiga, men frågan är, kommer de att 
fungera i praktiken ?
• Vad som behövs är ett samordnat ekonomiskt system där kostnader 
kan redovisas och kopplas till det produktorienterade BSAB-systemet. 
Om detta "ekonomiorienterade" system kräver ingrepp/utökning av 
det nuvarande produktorienterade systemet måste detta göras.
• När man kalkylerar kan man inte vara så renlärig som förslaget för­
utsätter.
• Skilj mellan kalkyl och budget. Budgetens kostnadsbärare skall ha en 
fast indelning, från vilken man kan göra definierade avsteg. Kalkyler 
behöver inte ha fast indelning utan sorteras efter:
- de behov som föreligger
- kalkylunderlaget
- kalkylmetoden
- branschpraxis
• Framställ en budgetmodell som passar byggherrar som går att under­
indela till en styrram för projektet.
• Se till att underlaget (kalkylen) går att sortera till budget för upphand­
lingar, vilket medför att den blir uppföljbar.
• Modellen skall vara en checklista som täcker in de totala kostnader­
na för projektet.
• Skapa inte ett nytt system som avviker litet här och litet där från re­
dan existerande system. Sök fram likheterna i de mest använda sys­
temen. Utgå från dess likheter, för de beskriver en gemensam verk­
lighetsuppfattning och bygg ett kommunikationssystem på dessa.
• De generella regler som utarbetats, måste knytas till vanligt förekom­
mande beslutssituationer, t ex investeringsbeslut, alternativvalsbe- 
slut, upphandlingsbeslut.
• BSAB:s P2-tabeller är inte bra och därför måste vi försöka att för­
bättra dem.
• Problemet är att få statistik och kunna jämföra olika projekt med 
varandra.
• Problemet ligger i hur man skall fördela de gemensamma kostna­
derna.
• Det är viktigt att redovisningstabellerna för anskaffnings- respek­
tive förvaltningskostnader är parallella. I årskostnadskalkylen skall 
nämligen anskaffningskostnaderna kopplas till förvaltningskostnader­
na.
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8. 4 Sammanfattning av förslag 2, 1978-10-24
Efter en repetition av synsättet enligt förslag 1 presenterades ett för­
slag till tabeller för kostnadsgruppering. Därvid hade fasta indelningar 
föreslagits för synsättets uppdelningar i byggnaders delar/anläggningar 
och produktionsdelar/installationer (se kapitel 4). Indelningen av för- 
valtningsdelarna fick anstå då FoU-arbetet inte omfattade detta område. 
För synsättets övriga uppdelningar ansågs det inte möjligt att föreslå 
fasta indelningar för kostnadsgruppering - de måste anpassas till spe­
cifika objekt eller företagsinterna behov.
Tabellerna var indelade i upptill 4 nivåer. Den övre nivån (nivå 1) hade 
samma utformning för både anläggnings- och produktionsindelningen. 
Avsikten var att man därigenom skulle få en fast huvudindelning genom 
hela projektet. Skillnaden mellan de två indelning sprinciperna låg i un­
derindelningen av gruppen 4 Byggnad. Förslaget var avsett att användas 
för att få in synpunkter på den praktiska tillämpningen av kostnadsindel- 
ningarna, och vilka ytterligare förändringar som borde göras. Försla­
gets två övre nivåer visas i fig 8.1.
1. ALLMÄNT PROJEKTET
1.1 KA PI TA LT JÄNS TER
1.2 FÖRSÄKRINGAR
1.3 BYGGHERRE A DMINIS TR A TION
1.4 BYG GA DMINIS TR A TION
1.5 TILLSTÅND
1.6 OMFLYTTNING
1.9 ÖVRIGT
2. MARKFÖRVÄRV/EXPLOA TERING
2.1 MARKANSKAFFNING
2.2 FAS TIGHE TS FÖRÄNDRIN G
2.3 KOMMUNALA AVGIFTER
2.4 ANLÄGGNINGAR UTANFÖR TOMT
2.5 UTREDNINGAR I SAMBAND MED MARKFÖRVÄRV
2.9 ÖVRIGT
3. PROJEKTERING
3.1 FÖRPROJEKTERING
3.4 MARK- OCH BYGGNADS PROJEKTERING
3.5 INREDNINGS- OCH UTRUSTNINGS PROJEKTERING
3.6 PROCESSPROJEKTERING
3.7 OMBYGGNA DS PROJEKTERING
3.8 KOPIERING
3.9 ÖVRIGT
4. BYGGNADSAN LÄGGNING
4.1 TOMTANLÄGGNING
4.2 -
4.3 HUS B YGGNA DS A NLÄ GGNIN G
4.4 KLIMATANLÄGGNING
4.5 SANITÄRA N LÄGGNING
4.6 KRAFT OCH BELYSNINGSANLÄGGNING
4.7 TELE-ANLÄGGNING
4.8 TRANSPORT-ANLÄGGNING
4.9 ÖVRIGT
4. BY GGPRODUK TION S D E LAR
4.1
4.2
4.3 MARK- OCH HUSPRODUKSTIONSDELAR
4.4
4.5 WS-INS TALLA TION
4.6 EL-INS TALLA TION
4.7 TRANSPORT-INSTALLATION
4.8 STYR-INSTALLATION
4.9 ÖVRIGT
5. INREDNING, UTRUSTNING
5.1 ADMINISTRATIVA HJÄLPMEDEL
5.2 TAVELENHETER O DYL
5.3 FÖR VARINGS ENHETER
5.4 BORDSENHETER
5.5 SITTENHETER
5.6 LIGGENHETER
5.7 TEXTILIER
5.9 ÖVRIGT
6. PROCESSUTRUSTNING
FRI INDELNING
7. OMBYGGNAD
7.1 OMBYGGNAD
7.2 DRIFTS PROVISORIER
7.9 ÖVRIGT
8. VAKANT
9. ÖVRIGT
9.1 MERVÄRDESKATT
9.2 INDEX
9.3 BUDGETRESERV
9.4 STATLIGA OCH KOMMUNALA BIDRAG
9.9 ÖVRIGT
FIG 8:1 Gruppering av anskaffningskostnader enligt förslag 2
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8. 5 Synpunkter på förslag 2
Förslaget sändes i första hand ut till de personer som lämnat synpunk­
ter på förslag 1 samt till projektgrupper, referenspersoner m fl inom
K-blocket. De c:a 20 inkomna svaren sammanfattas nedan. Byggherrar­
nas synpunkter har sär redovi sats.
Byggherrar
• Underindelningen av projektering bör göras "baklänges", dvs sätt 
gruppen projekterings kod framför tillämpliga huvudkoder från övriga 
grupper. Det blir då enkelt för byggherren att om han vill (och det 
vill han som regel) föra in kostnaden där den hör hemma.
• Man bör skilja på byggnad och tomtanläggning för att på så sätt under­
lätta en jämförelse byggnad mot byggnad.
• Från byggherrens synpunkt finns det ingen anledning att skilja mellan 
inredning/utrustning och processanläggningar. Slå därför samman 
dem till en grupp.
• Låt indelningen stanna på nivå 2. Exemplifiera sedan så att man får 
en beskrivning av vad respektive rubrik på nivå 2 står för.
• Två parallella tabeller för byggnad; dvs för synsättets "anläggning" 
respektive produktionsdelar är OK. Men ju mer "parallella" (lika) 
man kan få de båda tabellerna desto bättre från budget-, kalkyl-, sta­
tistik- och redovisningssynpunkt.
Övriga
• Både anläggnings- och produktionsindelningar måste förekomma. Den, 
förra har sin största betydelse under projekteringen medan den se­
nare mest utnyttjas under byggproduktionsskedet.
• Klimatanläggning är en bra samlingsterm för värme (inklusive el­
värme), kyla och luftbehandling. Indelningen är bra, bland1 annat 
för kalkyler i tidiga skeden.
• De problem som finns skall lösas genom förnuftig tillämpning av 
existerande system. Att tillföra branschen ytterligare system vore 
olyckligt, skapar oreda, missförstånd osv.
• Vi får inte glömma etablerade uttryck, t ex hus.
• Hitta inte på något som gör att vi skall ändra på A MA.
• Kostnaderna skall grupperas fackvis. Elvärme skall därför inte ingå 
under klimatanläggning.
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• Byggherrar vill ha sin uppdelning av kostnader sä olika att det inte 
är meningsfullt att föreslå fasta indelningar på anläggningar. Gör 
istället en fast indelning på produktionsdelar som i A MA.
• En för branschen gemensam modell för uppdelning av kostnader kan 
inte byggas upp kring en enkel revidering av BSAB-systemet. Om en 
varaktig lösning skall eftersträvas måste en grundligare systemana­
lys utföras.
• Det nu presenterade förslaget kan inte accepteras. För övrigt är det 
nog fel att detaljreglera på så fin nivå.
• I förslag 2 behandlas informationsproblematiken alltför lättvindigt. 
Det brister i hänvisningen och jämförelser med andra system inom 
och utom landet; en teoretisk grund saknas; man ställer frågor be­
träffande delar av ett system som ej redovisas i sin helhet; princi­
perna för klassifikation verkar föga utvecklade.
• För förvaltningsprocessen intressant uppsättning och indelning av 
byggnaders delar och av resurser bör inte betraktas som "i stort 
sett desamma" som produktioneras.
• Förvaltningen är i princip funktionsorienterad och produktionsorien- 
terad beträffande vissa nyttigheter.
Följebrev
Vid utsändning av förslag 2 på remiss ställdes några direkta frågor från
arbetsgruppen i projektet. Dessa frågor återges nedan tillsammans med
korta referat av erhållna svar.
Fråga 1. - Behövs en uppdelning av byggkostnader på anläggningar och
produktionsdelar ?
Svar
• Ja, uppdelningarna behövs för att tillgodose både byggherrar och 
entreprenörer.
• Tja, men på installationssidan är det oftast så att anläggningar är 
sammansatt av olika produktionsdelar.
• Byggherrar vill ha sin uppdelning av kostnader så olika att det inte 
är särskilt meningsfullt att föreslå fasta indelningar på anläggningar. 
Gör istället en fast indelning på produktionsdelar som i AMA.
• Praktiskt med uppdelning på både anläggningar och produktionsdelar.
• Dessa uppdelningar behövs.
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Fråga 2, - Vilka fördelar oeh nackdelar finns med ett gemensamt sätt 
att gruppera kostnader.
Svar
• Fördelarna är att möjlighet till kostnadsjämförelser och kostnads­
analyser finns och att parterna talar samma språk, varvid missför­
stånd undviks.
• Inga nackdelar. Fördelarna många men kan ej värderas.
• Tabellerna kan fungera praktiskt.
• Enbart fördelar med ett gemensamt sätt att gruppera kostnader.
Fråga 3. - Kan de föreslagna tabellerna fungera praktiskt ? Vad är 
rätt/fel i stort och smått? Se för övrigt angivna synpunkter i anslutning 
till de redovisade tabellerna.
Svar
• Ja det kan fungera praktiskt.
• Tabellerna går att tillämpa praktiskt på de grövsta nivåerna.
• Troligen för röriga
Fråga 4, - Måste kostnadsgrupperingen sammanfalla med BSAB?
Svar
• Kostnadsgrupperingen bör sammanfalla med BSAB.
• Kostnadsgrupperingen kan troligtvis ej sammanfalla med BSAB.
• Kostnadsgrupperingen måste ej sammanfalla med BSAB.
• Blocket och BSAB måste följas åt.
8. 6 Samordning med BSAB-systemet
Det till förslag 2 bifogade brevet från Svensk Byggtjänst innehöll en all­
män orientering om BSAB-systemet och dess nuvarande tillämpning.
I samband med detta ställdes frågor beträffande BSAB-systemet och 
förslag 2.
Frågeställningarna återges nedan tillsammans med ett sammandrag av 
svaren.
Fråga 1. - Synpunkter på samordningsbehovet mellan indelning i be­
skrivningar och AMA med därtill knutna mät- och ersättningsregler å 
ena sidan och kostnadsinformation å andra sidan. Hur viktig är sam­
ordning ? Konsekvenser av att ha olika indelningar ?
Svar
• Samordning bör kunna åstadkommas om BSAB är intresserad av en 
sådan och om BSAB vill ha ett branschgemensamt system. En sam­
ordning förenklar kostnadsinformationen.
• Samordning mellan indelning i beskrivningar och AMA med mät- och 
ersättningsregler måste ske. AMA måste anpassas i och med att det 
idag används olika indelningar.
• Det finns ett samordningsbehov med hjälp av samordningssystem för 
ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar, kostnadsinformation 
m m information i processen.
• Samordningsbehovet är stort mellan indelning i beskrivningar och 
AMA med därtill knutna mät- och ersättningsregler å ena sidan och 
kostnadsinformation å den andra.
Fråga 2. - Nuvarande AMA är till allra största delen indelad enligt 
BSAB-systemets P1 -tabell (konstruktioner, monterade apparater). AMA 
inom installationsområdet är delvis indelade enligt P2-tabellen (bygg­
nadsdelar, installationer, anläggningar) för att ge möjlighet att ställa 
egenskapskrav på hela byggnadsdelar eller anläggningar. Inom Bygg- 
tjänst föreligger för närvarande inga planer på radikala ändringar i des­
sa principer.
Beskrivningar huvudsorteras ofta enligt P2-tabellen med underindelning 
enligt AMA (P1 -tabellen). Särskilda hjälpmedel (BEDA) har utarbetats 
härför. På detta sätt huvudgrupperas beskrivningar enligt funktionellt 
avgränsade byggnadsdelar/anläggningar. Det är inte frågan om en pro- 
duktionsanpassad skedesindelning.
Ett av huvudsyftena med AMA och beskrivningar är att ge klara, entydi­
ga konstraktshandlingar. Entreprenör en/byggaren får därefter själv 
göra erforderlig produktionsberedning, planering osv.
K-blockets projektgrupp föreslår en indelning utifrån produktionsdelar, 
således en ny princip i förhållande till vad som gäller i nuvarande AMA 
och beskrivningar upprättade i anslutning till AMA.
- Vilka är för- och nackdelar med indelning enligt B SA B-systemet i 
AMA och beskrivningar respektive enligt förslag från K-blockets 
projektgrupp?
- Vilka synpunkter finns från de olika parterna inom byggbranschen ? 
Finns önskemål om produktionsindelade beskrivningar och AMA från 
entreprenörledet ? Finns i så fall en enhetlig syn på hur en sådan in­
delning skall vara beskaffad ?
- Är indelningsbehoven desamma vid fullständiga bygghandlingar och 
vid tidig upphandling (delvis) baserad på egenskapskrav (funktions­
krav) ?
Svar
• Kan inte direkt jämföras. Önskemål finns om en produktionsoriente- 
rad indelning. Hur indelningen skall se ut finns redovisas i B FT! - 
rapport R60:l 977. Produktionsanpassade Mängdförteckningar och i 
Byggstyr SDS informationsblad B4:1978 från BFR.
• BSAB utgör en del av K-blockets system om det kompletteras i er­
forderlig omfattning. K-blocket har analyserat hela informations- 
kedjan.
• Man bör kunna se A MA (med sorterade poster) beskrivningar och rit­
ningar m m såsom två system som kan stödjas av olika hjälpsystem. 
Nuvarande BSAB räcker inte till för att klara processens behov.
• Indelningsbehovet är detsamma vid fullständiga bygghandlingar som 
vid tidig upphandling men mer överordnat.
Fråga 3. - K-blockets projektgrupp föreslår produktionsindelningar 
(skedesindelningar) för vissa ändamål, dels för att täcka entreprenörer­
nas behov, dels för att täcka behov från byggherrar som bygger i egen 
regi.
- I vilka sammanhang är produktionsindelning lämplig i samband med 
branschgemensamma informationssystem ?
Svar
• Produktionsindelning är lämplig vid kommunikation mellan byggherre 
och entreprenör. För erfarenhetsåterföring.
• Produktionsindelningar lämplig för sortering av kostnader för olika 
aktiviteter till produkter - särskilt där produkterna sammansätts av 
aktiviteter från olika fack, byggfack, rörfack, elfack osv.
Fråga 4, - K-blockets projektgrupp föreslår uppdelning av nuvarande 
P2-tabell i en Byggnadsanläggningstabell och en Byggproduktionstabell. 
Nuvarande matrisutformning (matrisstruktur) i P2-tabellen skulle såle­
des utgå.
Dessutom är det så att nuvarande P2-tabell inte genomgående innehåller 
en axel som kan betraktas som produktionsinriktad. Inom installations- 
området finns knappast någon produktionsinriktad indelning. (Det primära 
har ju som ovan sagts varit att skapa indelningar till vilka egenskapskrav 
kan ställas).
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En ändring i enlighet med K-blockets förslag skulle alltså utgöra ett 
stort ingrepp i BSAB-svstemet och AMA /-beskrivningsmetodiken.
- För- och nackdelar med de två lösningarna för olika tillämpningar ?
- Dessutom är andra frågan under punkt 5 tillämplig även här.
Svar
• Ingrepp i BSAB-systemets och AMA-beskrivningsmetodiken bör und­
vikas.
• Även internt i VVS-anläggningen är aktivitet sindelningen lämplig för 
att bygga upp kostnadsinformation.
• Branschorganisationerna har utvecklat basen i en produktionsindel- 
ning genom R:s kalkylmetoder, EIO:s kalkylnyckel och GLSM:s mät- 
regler.
• Den axel i P2-tabellen som stämmer med SfB bör behållas. Enbart 
en tabell bör ingå i K-systemet, och vara funktionsinriktad.
• Att nuvarande matrisutformning skulle utgå i K-blockets förslag 
skulle inte göra så mycket då den ändå inte används fullt ut.
Fråga 5. - En mindre genomgripande ändring skulle sännolikt vara att
utveckla P2-tabellens ena axel mot en renodlad indelning i produktions­
delar (skeden) men behålla matrisstrukturen. Även detta innebär stora
ändringar inom installationsområdet.
- För- och nackdelar med denna lösning för olika tillämpningar ?
- Indelningen på horisontalaxeln inom installationsområdet (centralut­
rustningar, undercentralutrustningar, kanalisationer, ledningsnät, 
styrutrustningar, platsutrustningar) skulle i princip utgå. Är detta 
acceptabelt eller måste även den indelningen behållas ?
Svar
• P2-tabellens ena axel i en renodlad indelning i produktionsdelar vore 
en fördel.
Produktions­
delar
Byggnadsanläggningar
• Möjligen kan matrisen behållas för att visa hur begreppen hänger 
ihop. Men det är nog bättre att sära på dem.
• Matrissystem bör undvikas. Hellre fasett-system.
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• Sikta på att behålla uppdelningarna inom installationsområdets hori­
sontella axlar fast på underliggande nivå till produktindelningarna.
Fråga 6. - K-blockets projektgrupp föreslår att VVS, El och Transport 
på tomt behandlas under Tomtanläggning i tabellen för Byggnadsanlägg- 
ningar. Detta innebär, att t ex hela VVS (Tomt + Hus) inte behandlas på 
ett ställe såsom fallet är i BSAB-systemets P2-tabell, grupp 5 VVS, Va.
Behovet att i vissa fall särskilja WS, El och Transport på tomt löses i 
ovan omnämnt diskussionsförslag från Byggtjänst genom att införa en 
kompletterande sorteringsmöjlighet genom en ny tabell för Byggnader, 
byggnadsverk. Genom denna lösning finns valfrihet att behandla t ex 
VVS för Hus och Tomt samlat eller var för sig.
- Finns behov att i vissa fall behandla installationer på tomt och i hus 
var för sig, i andra fall samlat eller är enbart en möjlighet tillfreds­
ställande och i så fall vilken ?
Svar
• Behovet att särskilja VVS, El och Transport på tomt skall tillgodoses.
• "Tomt" bör skiljas från "Hus".
• Det finns ibland behov av att särskilja installationer på tomt och hus 
var för sig.
Fråga 7. - Husgrunder överförs i K-blockets förslag från 1 Mark i 
BSAB-systemets P2-tabell till grupp 3 Husbyggnadsanläggning (samma 
grupp som innehåller bärverk, ytterväggar o s v i hus).
- För- och nackdelar med de 2 placeringarna för olika tillämpningar ?
Svar
• Är en fråga om jämförelser, kostnader förorsakade av marken, be­
lastar marken och kostnader p g a byggnaden, belastar byggnaden.
Ingen direkt betydelse var den ligger.
• Husgrunder skall summeras till "Hus".
Fråga 8, - Grupp 5 VVS, VA och grupp 6 El i P2-tabellen är i K-blockets 
förslag uppdelade på fyra grupper:
Klimatanläggning
Sanitär anläggning
Kraft- och belysningsanläggning
T eleanläggning
- För- och nackdelar med nuvarande lösning (som i stort är lika med 
tidigare lösning i SfB-systemet) och med den nya lösningen?
Svar
Fördelar:
• Installationers uppdelning i 4 grupper är bra.
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• Större nedbrytning till verkliga funktionsanläggning.
• Underlättar kostnadsjämförelser.
• SfB-systemet är snart lika föråldrat som Kap-koden.
Nackdelar:
• Det finns anläggningar som hamnar utanför de 4 angivna.
• Problem med fördelning på entreprnader.
Fråga 9. - K-blockets projektgrupp föreslår att Inredning, utrustning 
behandlas som en egen huvudgrupp parallell med gruppen för Byggnads- 
anläggning. I BSAB-systemets P2-tabell används idag ofta grupp 8 för 
ändamålet, t ex av Byggnadsstyrelsen. Förslag finns inom Byggtjänst 
att i stället gå till grupp 4 i P2-tabellen.
K-blocket betraktar alltså Inredning, utrustning som en separat huvud­
grupp medan BSAB-systemet behandlar det inom P2-tabellen parallellt 
med 1 Mark, 3 Hus, 5 WS, VA osv.
- För- och nackdelar med de två alternativen?
Svar
• Lämpligt att behandla inredning och utrustning som en separat huvud­
grupp. Kostnadsjämförelser försvåras annars.
• Inredning och utrustning skall behandlas separat bland annat med tan­
ke på upphandling.
• Inredning och utrustning av normal karaktär bör höra samman med 
byggnaden och dess olika delar. Grupp för speciell verksamhet sknut­
en utrustning bör finnas som en huvudgrupp.
Fråga 10. - Mät- och ersättningsregler finns redan i anslutning till 
HusAMA 72 och MarkAMA 72. Om K-blockets förslag genomförs krävs 
förmodligen mätregler i anslutning till dessa.
- Vilken är användningen av mätregler som inte ansluts till béskriv- 
ningar/förteckningar ?
- Kan man överhuvudtaget tänka sig att ha dels mätregler i anslutning 
till beskrivningar /förteckningar för att få entydiga avtal ordnade en­
ligt B SA B-systemet, dels andra mätregler för kostnadsinformation ?
Svar
• Mätregler kan utan svårighet skapas till K-blockets indelningar.
• Mätreglerna bör samordnas och användas både för beskrivningar/för­
teckningar och för kostnadsinformation.
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• Mätregler för kalkyler och alternativval behöver inte vara anslutna 
till mätregler för beskrivningar.
8.7 Slutord
Som framgår av ovan återgivna svar från "folk i branschen" bör ett 
system för gruppering av ett projekts anskaffningskostnader vara enkelt; 
kunna användas för budgetering, kalkylering, uppföljning och statistikupp­
byggnad; bygga på en förnuftig utveckling av redan befintliga system, som 
i huvudsak innebär att AMA och BSAB-systemet kan bibehållas oförändra­
de eller ändrade; samt ge möjlighet till individuell anpassning för olika 
behov, vid skilda tillfällen men samtidigt vara lika mellan olika byggher­
rar.
Dessa rader belyser rätt väl vilka olika och i många fall direkt motstri- 
dande önskemål som framkommit. Vi har dock sökt att i största möjliga 
utsträckning ta till vara de inkomna synpunkterna. De har därvid dels di­
rekt påverkat utformningen av förslaget och dels utnyttjats vid dess be­
skrivning.
BEGREPPSFÖRKLARING
Nedan förklaras de begrepp som vi i denna rapport givit en särskild in­
nebörd, och som inte definierats i K-blockets term-utredningar.
Begrepp Förklaring
Anskaffningskostnad Kostnad för förvärv av t ex en byggnad
Total anskaffningskostnad eller del därav, inklusive samtliga kost- 
(TAK) nader i samband med förvärvet. Den to­
tala anskaffningskostnaden (TAK) omfat­
tar kostnaden för hela projektet.
Husunderbyggnad De delar av byggnaden som ligger under
understa bjälklaget mot mark, inklusive 
schaktning m m för byggnaden.
Kostnadsinformation Information om kostnader med därtill
hörande förutsättningar och förklaringar.
För övriga använda begrepp hänvisas till:
P Frenckner
P Frenckner 
B Olausson
P Frenckner 
B Olausson m fl
TNC 58
Begrepp inom ekonomi och ekonomisk 
styrning. Sammanställda och förklarade 
för byggbranschen, 2: a utgåvan.
Januari 1 979.
Ekonomiska termer i byggbranschen, en 
begreppsinventering med kommentarer. 
April 1 976.
Ekonomiska termer i byggbranschen, en 
arbetshandling för samordning med fas II. 
November 1 978.
Plan- och byggtermer 1975.
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